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            “Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja” RESUMEN EJECUTIVO I. Nombre del proyecto “Capacitación y Asistencia Técnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Producción de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja” II. Objetivos del proyecto 2.1 Objetivo General “Mejorar la productividad de la AVENA en el departamento de Huancavelica III. Balance oferta demanda de los servicios del PIP Los servicios que serán potencialmente demandados  al proyecto se calculan como la diferencia entre la cantidad demanda potencial y la oferta optimizada. Cuadro N° 01: Balance Demanda - Oferta Año Oferta Optimizada (Servicios) Demanda Total Balance Oferta Demanda (O - D) 2009 - 46,815 46,815 2010 - 47,377 47,377 2011 - 47,945 47,945 2012 - 48,520 48,520 2013 - 49,103 49,103 2014 - 49,692 49,692 2015 - 50,288 50,288 2016 - 50,892 50,892 2017 - 51,502 51,502 2018 - 52,120 52,120 IV. Descripción técnica de la Alternativa seleccionada 4.1 Alternativa I Capacitación Asistencia Técnica en el manejo agronómico de la avena en grano a través de módulos demostrativo mediante el uso de la semilla de variedad Pepita Baer y capacitación en organización y comercialización a productores de avena en grano. 
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                        Capacitacin y Asistencia Tcnica para el Mejoramiento de la
Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Produccin
de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y
Tayacaja RESUMEN EJ ECUTIVO I .Nombre del proyecto Capacitacin y
Asistencia Tcnica para el Mejoramiento de la Productividad de la
Avena en Grano, en Distritos de Mayor Produccin de las Provincias
de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja I I
.Objetivos del proyecto 2.1Objetivo General Mejorar la
productividad dela AVENA en el departamento de Huancavelica I I I
.Balance oferta demanda de los servicios del PIP
Losserviciosquesernpotencialmentedemandadosalproyectosecalculancomoladiferencia
entre la cantidad demanda potencialy la oferta optimizada. Cuadro N
01: BalanceDemanda - Oferta Ao Oferta Optimizada (Servicios)
Demanda Total Balance Oferta Demanda (O - D) 2009 -46,81546,815
2010-47,37747,377 2011-47,94547,945 2012-48,52048,520
2013-49,10349,103 2014-49,69249,692 2015-50,28850,288
2016-50,89250,892 2017-51,50251,502 2018-52,12052,120 I
V.Descripcin tcnica de la Alternativa seleccionada 4.1Alternativa I
CapacitacinAsistenciaTcnicaenelmanejoagronmicodelaavenaengranoatravsde
mdulos demostrativo mediante el uso de la semilla de variedad
Pepita Baer y capacitacin en organizaciny comercializacin a
productores de avena en grano. Capacitacin y Asistencia Tcnica para
el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en
Distritos de Mayor Produccin de las Provincias de Huancavelica,
Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja 4.2Alternativa II
CapacitacinAsistenciaTcnicaenelmanejoagronmicodelaavenaengranoatravsde
mdulos demostrativo mediante el uso de la semilla de variedad
Desnuda y capacitacin en organizaciny comercializacin a productores
de avena en grano. V.Costos o Inversin del Proyecto El horizonte de
ejecucin del proyecto tiene una duracin de dos aos, paralelos a 02
campaas agrcolas, mientras que el horizonte de evaluacin del
proyecto es de 10 aos. El monto de Inversin por alternativa se
muestra en el cuadro siguiente. Cuadro N 02: Costos de Inversin
Inversin (S/ .) DescripcinAlternativa I Alternativa II
Inversin781,251.46732,348.76 VI .Financiamiento del proyecto
LasentidadesquefinanciaransonelGobiernoRegionaldeHuancavelicaylosbeneficiarios,estos
ltimos aportaran en mano de obra para lainstalacin de hectreas de
cultivo de avena. Cuadro N 03: Aporte de Financiamiento por
Entidades y Alternativas Inversin Alternativa IAlternativa
IIEntidades Monto (S/ .)%Monto (S/ .)% Gobierno Regional de
Huancavelica695,151.4688.98%648,348.7688.53%
Beneficiarios86,100.0011.02%84,000.0011.47% Total781,251.46100.00%
732,348.76100.00% VI I .Beneficios del proyecto LosBeneficios del
proyecto son en general dos: Beneficios directos e indirectos, a
continuacin se describirn ambos. Capacitacin y Asistencia Tcnica
para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en
Distritos de Mayor Produccin de las Provincias de Huancavelica,
Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja
BeneficiosDirectos:Sonlosbeneficiosdirectamenteatribuiblesalapuestaenmarchadel
proyecto, en el caso de este proyecto no se contar con este tipo de
ingreso, por que no vendemos
elserviciodeasistenciatcnicaacadaproductorporellonoseregistraningresosafavordela
Unidad Ejecutora. Beneficios Indirectos: Esta referido a la venta
de los productos, en este caso de la avena, del cual se hamejorado
la productividad, por que se ha incrementadolos rendimientos y las
capacidades
delproductoryporellohayunamayorcantidaddeexcedentedeproduccinparavenderal
mercado,porloqueacontinuacinsemostraraloscuadrosdevalornetodelaproduccinpor
cada alternativa. Cuadro N 04: Valor Neto de la
ProduccinIncremental a Precios Privadas de la Alternativa I 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10Superficie Cultivada de Avena (has) 210 210 210 214 218
229 241 253 266 279Rendimiento kg./ha. 3000 3000 3000 3000 3000
3060 3060 3060 3060 3060Volumen de Produccin (Tm) 630 630 630 643
655 702 737 774 813 853Excedente de Produccin para Mercado 599 599
599 610 623 667 700 735 772 811Valor Bruto de la Produccin 478,800
478,800 478,800 488,376 498,144 533,512 560,187 588,197 617,606
648,487Costo de Produccin 367009 367009 367009 374349 381836 400928
420974 442023 464124 487330Valor Neto de la Produccin Con Proyecto
111,791 111,791 111,791 114,027 116,308 132,584 139,213 146,174
153,483 161,157Valor Neto de la Produccin Sin Proyecto 2,577 2,577
2,577 2,577 2,577 2,577 2,577 2,577 2,577 2,577Valor Neto de la
Produccin Incremental 109,214 109,214 109,214 111,450 113,731
130,007 136,636 143,597 150,906 158,580Aos Cuadro N 05: Valor Neto
de la ProduccinIncremental a Precios Sociales de la Alternativa I 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10Superficie Cultivada de Avena (has) 210 210 210
214 218 229 241 253 266 279Rendimiento kg./ha. 3000 3000 3000 3000
3000 3060 3060 3060 3060 3060Volumen de Produccin (Tm) 630 630 630
643 655 702 737 774 813 853Excedente de Produccin para Mercado 599
599 599 610 623 667 700 735 772 811Valor Bruto de la Produccin
478,800478,800478,800488,376498,144533,512560,187588,197617,606648,487
Costo de Produccin 287967 287967 287967 293726 299601 314581 330310
346825 364166 382375Valor Neto de la Produccin Con Proyecto
190,833190,833190,833194,650198,543218,931229,878241,372253,440266,112
Valor Neto de la Produccin Sin Proyecto
50,07750,07750,07750,07750,07750,07750,07750,07750,07750,077 Valor
Neto de la Produccin Incremental
140,756140,756140,756144,573148,466168,854179,801191,294203,363216,035
Aos Cuadro N 06: Valor Neto de la ProduccinIncremental a Precios
Privadas de la Alternativa II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Superficie
Cultivada Avena (has) 210 210 210 214 218 229 241 253 266
279Rendimiento kg./ha. 2500 2500 2500 2500 2500 2550 2601 2653 2706
2760Volumen de Produccin (Tm) 525 525 525 536 546 585 627 671 719
770Excedente de Produccin para Mercado 509 509 509 519 530 567 608
651 697 747Valor Bruto de la Produccin 407,400 407,400 407,400
415,548 423,859 453,953 486,184 520,703 557,673 597,267Costo de
Produccin 322552 322552 322552 329003 335583 352362 369980 388479
407903 428298Valor Neto de la Produccin Con Proyecto 84,848 84,848
84,848 86,545 88,276 101,591 116,204 132,224 149,770 168,969Valor
Neto de la Produccin Sin Proyecto 2,577 2,577 2,577 2,577 2,577
2,577 2,577 2,577 2,577 2,577Valor Neto de la Produccin Incremental
82,271 82,271 82,271 83,968 85,699 99,014 113,627 129,647 147,193
166,392Aos Cuadro N 07: Valor Neto de la ProduccinIncremental a
Precios Sociales de la Alternativa II Capacitacin y Asistencia
Tcnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en
Grano, en Distritos de Mayor Produccin de las Provincias de
Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10Superficie Cultivada Avena (has) 210 210 210 214 218 229
241 253 266 279Rendimiento kg./ha. 2500 2500 2500 2500 2500 2550
2601 2653 2706 2760Volumen de Produccin (Tm) 525 525 525 536 546
585 627 671 719 770Excedente de Produccin para Mercado 509 509 509
519 530 567 608 651 697 747Valor Bruto de la Produccin
407,400407,400407,400415,548423,859453,953486,184520,703557,673597,267
Costo de Produccin 248459 248459 248459 253428 258497 271422 284993
299242 314205 329915Valor Neto de la Produccin Con Proyecto
158,941158,941158,941162,120165,362182,531201,191221,460243,468267,352
Valor Neto de la Produccin Sin Proyecto
50,07750,07750,07750,07750,07750,07750,07750,07750,07750,077 Valor
Neto de la Produccin Incremental
108,864108,864108,864112,043115,285132,454151,114171,383193,391217,275
Aos VI II .Resultados de la evaluacin social Cuadro N 07: Resumen
de los Indicadores Financieros Indicadores de
RentabilidadAlternativa IAlternativa II Precios
Privados(253,645.35)(323,077.77) VAN Precios
Sociales117,594.93(43,104.84) Precios Privados2.55%0.15% TIR
Precios Sociales15.10%9.50% Del cuadro anterior se puede observar
que las Alternativa I y II,evaluados a Precios Sociales, con el
indicador financiero VAN son mayoresson que cero al igual que en
las TIRs, son mayores a 11%, pero el que ms redita en rentabilidad
es la Alternativa I, ya que tiene el VAN y TIR mayores que la
alternativa II IX.Sostenibilidad del PIP 9.1Durante la Operacin y
Mantenimientodel Proyecto La organizacin del proyecto durante la
operacin y mantenimiento del proyecto esta dado por las siguientes
entidades: Direccin Regional de Agricultura: Esta entidad
cuentaconAgencia Agraria en cada
unadelasprovinciasdeldepartamentoquienesprestanasistenciatcnicaalos
productores agrcolas por funcin, ahorasolo tendrn que incrementar
su cobertura a los productores de avena.
Encuantoalamaquinariatrilladoras,estarnencargadosdelmantenimientoy
funcionamientodeestasmaquinasylaadministracincorrespondiente,paraprestarel
servicio de trillado en cada campaa del proyecto.
Beneficiarios:Todoslosbeneficiariostienenlaresponsabilidaddemantenero
incrementar lashectreas cultivadas de avena, porque ya cuentan con
capital de trabajo para este cultivo, A partir de la cuarta campaa
del proyecto losbeneficiarios solicitaran Capacitacin y Asistencia
Tcnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en
Grano, en Distritos de Mayor Produccin de las Provincias de
Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja
elserviciodetrilladoalaDireccinRegionaldeAgricultura,peroyapagaranel
combustiblenecesario para el trillado esto de acuerdo a su
produccin. X.Impacto ambiental
Seconsideraquelaejecucindelpresenteproyectonocausarefectosambientalesnegativos,es
ms contribuir directamente a disminuir los impactos ambientales
generados por otras actividades ajenas al presente proyecto, tales
como el mal uso de la tierra agrcola.En el cuadro lneasabajo se
muestra, los impactos negativos no son significativos, en
comparacin con los impactos positivos,
nosehacenecesarioformularningnPlandeMitigacindelosefectosambientales,quepueda
alterar los costos del proyecto. XI.Conclusiones Las conclusiones
del siguiente estudio a nivel de perfil son los siguientes:
Elproblemacentralidentificadodelproyectoes:BajaproductividaddelaAvenaenel
departamento deHuancavelica. La denominacin del presente estudios a
nivel de perfil de proyecto es Capacitacin y Asistencia
TcnicaparaelMejoramientodelaProductividaddelaAvenaenGrano,enDistritosdeMayor
ProduccindelasProvinciasdeHuancavelica,Acobamba,Angaraes,ChurcampayTayacaja,el
cualnotienelanecesidadderealizarsuposteriorestudiodeprefactibilidadsinomasbienser
aprobado a nivel deperfil. La Alternativa seleccionado y que tiene
la mayor rentabilidad econmica es la Alternativa N I, su monto de
inversin es S/ . 781,251.46 (Nuevos Soles). El horizonte de
ejecucin del proyecto es de 2 aos, mientras que el horizonte de
evaluacin es de 10 aos.
EliniciodelaejecucindelpresenteproyectoserecomiendadesdeelmesdeJulio(Previa
aprobacin de su POG y POA del proyecto), para que las actividades
del proyecto sean paralelas a las campaas agrcolas o calendario
agrcola de la avena en grano de nuestro departamento. XI I .Marco
Lgico Capacitacin y Asistencia Tcnica para el Mejoramiento de la
Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Produccin
de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y
Tayacaja OBJ ETI VOS MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOSFIN:Informe de
encuestas.Evaluacin del ingreso, reporte del INEIPROPOSI TO:Mejorar
la productividad dela AVENA en grano en el departamento de
HuancavelicaCompendio Estadistico Agropecuario de la DIA Demanda
creciente de la avena en elmercadoCOMPONENTES:Se hace Uso Adecuado
de la Tcnologias para el Cultivo de Avena en GranoCompendio
Estadistico Agropecuario de la DIAActas de permanencia por la
capacitacin in situ realizada por los capacitadores y productores
beneficiadosDocumentos firmado y boletines tcnicos entredos a los
productoresACTI VIDADES :Elaboracin de Plan Operativo General y
Plan Operativo Anual IUn POG y POA I elaborado y aprobado a
todocostoS/. 10,000.00Licitacin y contrato por elaboracin del POG y
POA IElaboracin Plan Operativo Anual IIUnPOA II elaborado y
aprobado a todo costoS/. 5,000.00Licitacin y contrato por
elaboracin POA IIImplementacin del Proyecto Ao 01 y 02Contratacin
del equipo tecnico del proyecto yd iS/. 208,700.00Contratos de
Locacion y Recibos de HonorariosConvocatora y Sensibilizacinpara el
inicio del Proyecto210 productores seleccinados como mnimodespues
de la convocatoria y sensibilizacinS/. 12,404.00Factura y Boletas
de VentaComponente 1Instalacin de centros pilotos o parcelas
demostrativas de cultivo de avena en grano210 hectareas instaladas
de cultivo de avenaen grano como pilotos o parcelasdemostrativas
para realizar la asitencia tcnicaS/. 367,008.60Asistencia tcnica in
situ en tcnicas de pre - siembra (Nivel Basico e Intermedio)210
productores asistidos en asistencia tecnica en tecnicas de
pre-siembra por ao en pilotos o parcelas demostrativas S/.
3,024.00Asistencia tcnica in situ en tcnicas de siembra(Nivel
Basico e Intermedio)210 productores asistidos en asistencia tecnica
en tecnicas de siembra por ao en pilotos o parcelas demostrativas
S/. 3,024.00Asistencia tcnica in situ en tcnicas de labores
culturales(Nivel Basico e Intermedio)210 productores asistidos en
asistencia tecnica en tecnicas de labores culturales por ao en
pilotos o parcelas demostrativas S/. 3,024.00Asistencia tcnica in
situ en tcnicas en control fitosanitario(Nivel Basico e
Intermedio)210 productores asistidos en asistencia tecnica en
tecnicas de control fitosanitario por ao en pilotos o parcelas
demostrativas S/. 3,024.00Asistencia tcnica in situ en tcnicas de
Cosecha(Nivel Basico e Intermedio)210 productores asistidos en
asistencia tecnica en tecnicas de Cosecha por ao en pilotos o
parcelas demostrativas S/. 41,534.00Asistencia tcnica in situ en
tcnicas de Post - Cosecha(Nivel Basico e Intermedio)210 productores
asistidos en asistencia tecnica en tecnicas de post-cosecha por ao
en pilotos o parcelas demostrativas S/. 3,024.00Componente
2Capacitacinen Comercializacin y Elaboracin de planes deplanes de
negocio de la Avena Primera Campaa (5 eventos)210 productores como
mnimo capacitados en5 eventos y 42 productores con conocimientosde
los demandantes en los mercados de LimaS/. 23,056.00Capacitacin en
Organizacin de Productores Agricolas(5 eventos ) 210 productores
capacitados como mnimo en5 eventos S/. 19,456.00Sistematizacin del
proyecto01 documento de sistematizacin del proyectoy presentacin en
sociedad de los resultadosS/. 7,950.00Gastos Generales (8% del
Costo Directo)GlobalS/. 56,818.29Imprevistos (2% del Costo
Directo)GlobalS/. 14,204.57S/ . 781,251.46Polticas favorable para
el desarrollo del sector agrcolaSe mejora la productividad de la
avena en Huancavelica con uso desemillas de buena calidad, hasta
llegar a las 3.0 Tn/ha desde laprimera campaa del proyecto
(incremento 158.6%)210 productores ojefes de familia capacitados en
Organizacin de productores, 210 productores o jefes de familia
capacitados en comercializaciny elaboracin de planes de negocio, 42
productores seleccionadoscon conocimiento de demanda en el mercado
de Lima.Facturas, boletas de ventaProductoresmuestran actitud
favorables hacia las asistencias y capacitacionesClimas favorable
para la siembra, cosecha y postcosechaINDICADORES Mejoramiento de
la calidad de vida de 210 familias productoras de avena
beneficiados por el proyectoSe ha promocionadola produccin de la
avena en granoDisminucin de los Niveles de Pobreza en el
departamento de Huancavelica210 productores ojefes de familia
asistidos en asistencia tecnica de todo el manejo agronomico de la
avena (pre-siembra, siembra, labores culturales, control
fitosanitario, cosecha y post-cosecha)Recibos de Honorarios,
facturas, boletas de venta Disponibilidad de recursos
presupuestadosCosto Total de la Inversin Capacitacin y Asistencia
Tcnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en
Grano, en Distritos de Mayor Produccin de las Provincias de
Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja I ASPECTOS
GENERALES 1.1Nombre del Proyecto Capacitacin y Asistencia Tcnica
para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en
Distritos de Mayor Produccin de las Provincias de Huancavelica,
Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja 1.2Unidad Formuladora y la
Unidad Ejecutora 1.2.1Unidad Formuladora Nombre: Gobierno Regional
de Huancavelica Presidente: Sr. Federico Salas Guevara Shultz
Unidades Orgnicas: Gerencia Regional de Desarrollo Econmico
Funcionario. Responsable.: Lic. Lus ngel Guerra Menndez.
Responsable de Formular: Ing. Guillermo Zagazeta C. Ing. Elmer
Quinto Ccora. Telfono Celular: 064- 9664344067-9658717 Correo
electrnico: [email protected] [email protected] 1.2.2Unidad
Ejecutora Nombre : Gobierno Regional de Huancavelica Presidente:
Sr. Federico Salas Guevara ShultzUnidad Orgnica: Direccin Regional
de Huancavelica MINAG Hvca. Funcionario Responsable: Ing. Augusto
Olivares Huamn Correo electrnico: [email protected]
Direccin: Av. Augusto B. LeguiaN 171 Telefax : (067) 752864
1.3Participacin de las Entidades Involucradas y Beneficiarios
Lasentidadesinvolucradasenelsiguienteestudioyaseadeformadirectaoindirectasonlos
siguientes: Gobierno Regional de Huancavelica
ElGobiernoRegionaldeHuancavelica,estacomprometidohasolucionartodoslosproblemaso
necesidades de la poblacin de Huancavelica de acuerdo a sus
competencia, es as que mediante su
PlanEstratgicodeDesarrolloRegionalConcertadoyParticipativodeHuancavelica20052015,
manifiestasuapoyoalsectoragropecuario.LaGerenciadeDesarrolloEconmico,haplanteadolapropuesta
de este estudio, observando laproblemtica de la produccin de la
avena, mientras que las otras dependencias evaluaran el estudio,
para su posterior trmite. Direccin Regional de Agricultura
(Direccin General de Promocin Agraria)
LaDireccinRegionaldeAgriculturatienelafuncindefortalecerlasorganizacionesde
productoresypromoversuintegracinbajolosenfoquesdemanejodecuencasycadenas
Capacitacin y Asistencia Tcnica para el Mejoramiento de la
Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Produccin
de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y
Tayacaja productivas; fomentar la innovacin tecnolgica y
capacitacin vinculada a la gestin empresarial del productor
agrario, facilitando asistencia tcnica
LaDGPAeselreaencargadadefacilitaralosproductoresorganizadosanivelnacionalla
convocatoriayconcertacindeserviciosdeorganismospblicos,organismosnogubernamentalesy
empresas privadas con la finalidad de contribuir al logro de la
Cadena Productiva en la que intervienen
encadaunadelasRegionesAgrariasdelpasencoordinacinconlasDireccionesdelSector,
propiciandoelcumplimentodesuroldeagentespromotoresdelosacuerdosy/ocontratosdelos
productoresorganizados.Enestesentido,apoyaalasDireccionesRegionalesAgrariasenla
formulacin de propuestas de mecanismos de integracin de la
actividad agraria a nivel de cuenca con los gobiernos locales y
entre el rea rural con la urbana, a partir del conocimiento
especializado de las cadenas productivas ms significativas.
EsasqueenunaconversacinconelactualDirectorRegionaldeAgricultura,sellegoacoordinar
queestndispuestosaapoyarenlaejecucindelpresenteproyecto,aunqueestetodavanoeste
incluidoenlascadenasproductivas,peroquesivaloranypiensanqueesunproductoquetienedemanda
en el mercado. Beneficiarios Directos
Losbeneficiariosdirectosdelpresenteproyectosonlasfamiliaspertenecientesalasprovinciasproductoras
de avena pertenecientes al mbito de accin del presente estudio, las
cuales se enumeran en el siguiente cuadro: Cuadro N 01:
Beneficiarios BeneficiariosProvinciasDistritos Productores
BeneficiariosN de Familias Poblacin Acoria 202092 Huancavelica
Yauli202092 Acobamba202092 Anta202092 Paucara101046 Acobamba
Rosario101046 Congalla202092 Angaraes Seccla202092 Anco101046
Churcampa Paucarbambilla202092 Pazos202092 Tayacaja Acostambo202092
Total210210966 Ademslos beneficiarios se comprometen con aportar el
16.30% de la inversin total, con mano deobra durante la instalacin
de las hectreas de avena. Beneficiarios Indirectos
Sonloshabitantesdeldepartamento,relacionadosalaactividaddelaagriculturaconmayor.Asimismoseconsideraatodoslosagentesqueparticipanenlacadenadevalordelaavena
(intermediarios, comerciantes, transformadores, transportistas,
etc.). Capacitacin y Asistencia Tcnica para el Mejoramiento de la
Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Produccin
de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y
Tayacaja 1.4Marco de Referencia
Loscerealessonunconjuntodeplantasherbceascuyosgranososemillasseempleanparala
alimentacinhumanaodelganado,generalmentemolidosenformadeharina.Lapalabracereal
procede de Ceres, el nombre en latn de la diosa de la Agricultura.
Los cereales contienen almidn que
eselcomponenteprincipaldelosalimentoshumanos.Elgermendelasemillacontienelpidosen
proporcin variable que permite la extraccin de aceite vegetal de
ciertos cereales. Los cereales son considerados como la base de las
grandes civilizaciones porque constituyeron una de lasprimeras
actividadesagrcolashumanas,forjandounaforma
dealimentacinconstantealrededor de la cual la actividad humana poda
organizarse, de tal manera que las culturas europeas se formaron
entornoaltrigo,lascivilizacionesdelextremoorientealrededordelarroz,AsiaCentralconla
Avena (Vicia sativa),y las de Amrica cultivaron el maz.
Anivelnacionallaavenaesutilizadacomouninsumoparalaindustrializacincomoavenaelaborada,avenacombinadaconotroscerealesyotrosproductos,porlasempresasquea
continuacin se presenta. Cuadro N 02: Empresas y Productos
Relacionadascon la Avena a Nivel Nacional Empresa ProductoPlanta de
ProcesamientoIndustrias Alimentaras Cusco S.A.Kiwigen, Quinuavena
Premium. LimaIndustrias Unidad del Per S.A.Quinua Avena Santa
Catalina LimaIndustrias Unidad del Sur S.A.Cremavena con quinua y
KiwichaClements Peruana S.A. Quinua Avena 3 Ositos
LimaAgroindustrias Santa Maria S.A.C.Quinua Avena Grano de Oro.
LimaG.G. Indulac S.A.C. QuinuaAvena Fuerza Real LimaMolinera Los
ngeles S.A.Hojuelas de Avena enriquecidacon Quinua y Kiwicha,
Hojuelas de Avena enriquecida con Quinua Quinua Avena LimaAlimentos
Enriquecidos Diversos S.A.C. ALINDE S.A.C.Hojuelas de Cereales:
Quinua Avenay Kiwicha. Lima Fuente: Elaboracin propia.
Todaslasempresasnacionalesfiguradasenelcuadroanteriorofertansusproductosanivel
nacional,algunosparticipanenlosprogramasnacionalescomolasquelicita,elPRONAA,
especficamente la Molinera Los ngeles S.A. y sus productos tienen
la marcaDon
Lucho.Losinsumosquesenecesitanparalaelaboracindelosproductosmencionadosenelcuadro
anterior, especficamenterelacionados con la avenason importadostal
como se puedeapreciar en el siguiente cuadro. Capacitacin y
Asistencia Tcnica para el Mejoramiento de la Productividad de la
Avena en Grano, en Distritos de Mayor Produccin de las Provincias
de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja Cuadro N
03: Transformacin e Importacin de Avena a Nivel Nacional Tm. % Tm.
% Tm. % Tm. % $ % $ %1994 11102 0.00% 9291 0.00% 1867 0.00% -- --
-- -- -- --1995 13047 17.52% 10968 18.05% 1513 -18.96% -- -- -- --
-- --1996 14158 27.53% 13322 43.39% 4492 140.60% -- -- -- -- --
--1997 17212 55.04% 14668 57.87% 5603 200.11% -- -- -- -- -- --1998
25998 134.17% 19553 110.45% 5545 197.00% -- -- -- -- -- --1999
24861 123.93% 20534 121.01% 4449 138.30% -- -- -- -- -- --2000
29413 164.93% 30388 227.07% 9291 397.64% -- -- -- -- -- --2001
32356 191.44% 21668 133.21% 7875 321.80% -- -- -- -- -- --2002
35361 218.51% 21207 128.25% 9127 388.86% 38785.6 0.00% 7237.5 0.00%
8405.4 0.00%2003 43713 293.74% 24229 160.78% 7142 282.54% 41256.9
6.37% 9621.2 32.94% 10754.8 27.95%2004 58118 423.49% 22951 147.02%
-- -- 45197 16.53% 8281.7 14.43% 9932.6 18.17%2005 38259 244.61%
24155 159.98% -- -- 38564.9 -0.57% 7771.6 7.38% 9389.5
11.71%AoTransformacin a Nivel Nacional Importacin de AvenaPeso
NetoPrecio FOB (Miles $) Precio CIF (Miles $) AvenaElaboradaAvena
Combinadacon otros cerealesIngreso de Avena para Industrializacin
(mp) Fuente: Per: Compendio Estadstico Agrario 1994 -2005 TOMO II
Talcomoseapreciaenelcuadroanteriorcasilatotalidaddelaavenaqueesdestinadaparala
industrializacinesdeorigenimportado,estosepuedecomprobarconlacomparacindelasdos
columnasremarcadas,perotambinpodemosobservarqueexisteunademandadeAvenapara
transformacinporquelasindustriashacenmayorusodeavenasyalavezseestaimportando
cada ao mayorescantidades. Del cuadro anterior se puede concluir
tambin que existeuna demanda de avenaa nivel nacional, la cual es
satisfecha o abastecida con oferta externa, por tantohay salida de
divisas. La produccin decerealesen nuestro departamento de
Huancavelica esta basado en el cultivo de los
siguientes:Cebada,MazAmilceo,Trigo,MazAmarilloDuro,MazChoclo, Avena
(Viciasativa),las cuales se detalla la serie histrica en el
siguiente cuadro y grafico respectivamente. Cuadro N 04: Produccin
de cereales en el Departamento de Huancavelica Total % TotalTm. %
Tm. % Tm. % Tm. % Tm. % Tm. % Tm. %1995 18,680 41.67% 15,558 34.70%
7,455 16.63% 0 0.00% 2,170 4.84% 970 2.16% 44,833 100.00%1996
18,990 43.05% 13,044 29.57% 7,945 18.01% 0 0.00% 3,083 6.99% 1,050
2.38% 44,112 100.00%1997 17,086 41.62% 12,860 31.33% 7,650 18.64% 0
0.00% 2,435 5.93% 1,018 2.48% 41,049 100.00%1998 25,680 41.41%
20,057 32.34% 10,561 17.03% 0 0.00% 3,549 5.72% 2,170 3.50% 62,017
100.00%1999 26,675 38.77% 26,196 38.07% 11,638 16.91% 0 0.00% 1,721
2.50% 2,574 3.74% 68,804 100.00%2000 24,637 37.57% 26,120 39.83%
10,742 16.38% 308 0.47% 1,128 1.72% 2,649 4.04% 65,584 100.00%2001
21,686 39.80% 20,048 36.79% 8,690 15.95% 365 0.67% 1,539 2.82%
2,166 3.97% 54,494 100.00%2002 22,018 42.37% 17,989 34.62% 8,600
16.55% 163 0.31% 921 1.77% 2,271 4.37% 51,962 100.00%2003 22,952
41.38% 20,398 36.78% 8,425 15.19% 145 0.26% 1,035 1.87% 2,509 4.52%
55,464 100.00%2004 17,625 46.99% 11,390 30.36% 5,654 15.07% 101
0.27% 1,094 2.92% 1,647 4.39% 37,511 100.00%2005 21,279 43.38%
15,743 32.09% 6,488 13.23% 329 0.67% 3,949 8.05% 1,266 2.58% 49,054
100.00%Cebada Maz Amilaceo TrigoProduccin de Cereales del
Departamento de Huancavelica (Tm.)AosMaz Amarillo DuroMaz Choclo
AvenaFuente: Compendio Estadstico Agrario 1996-2005. DIA 2006
Capacitacin y Asistencia Tcnica para el Mejoramiento de la
Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Produccin
de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y
Tayacaja Grafico N 01: Produccin de cereales en el Departamento de
Huancavelica 05,00010,00015,00020,00025,00030,0001995 1996 1997
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005AosTm.Cebada Maz Amilaceo
Trigo Maz Amarillo Duro Maz Choclo AvenaAvena Fuente: Elaboracin
propia a partir del Compendio Estadstico Agrario 1996-2005. DIA
2006 Como se puede apreciar en el cuadro y grafico anterior la
produccin de cereales en el departamento tenan un comportamiento
semejante a veces se incrementaban o disminuanlas producciones,
pero
enelao2005laproduccindeavenadisminuye,mientrasquelosdemsincrementaronsu
produccin,conlatendenciaqueestecomportamientosemantendrdeestamanera,laraznque
justificaestadisminucindelaproduccinesquetambinlospreciosanualesdelaavenahan
disminuido, el cual se puede apreciar en el siguiente cuadro y
grafico. Cuadro N 05: Serie histrica de los precios en chacra de
los cereales1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004 20050.42 0.32 0.38 0.34 0.41 0.49 0.48 0.46 0.69 0.45 0.49
0.49 0.470.70 0.86 0.74 0.71 0.92 0.85 1.05 0.96 1.16 1.30 1.02
0.91 1.020.44 0.44 0.54 0.53 0.89 0.72 0.67 0.67 0.92 0.61 0.78
0.81 0.730.30 0.52 0.76 0.59 0.76 0.60 0.95 0.82 0.62 0.53 0.51
0.66 0.820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 0.55 0.59 0.6 0.69
0.660.73 0.94 0.74 0.82 1.44 0.97 0.91 1.05 1.32 1.05 0.72 0.92
0.73Maz ChocloMaz Amarillo DuroAvena GranoCerealesCebada GranoMaz
AmilaceoTrigo Fuente: Compendio Estadstico Agrario 1996-2005. DIA
2006 Grafico N 02: Serie histrica de los precios en chacra de la
Avena 0.000.200.400.600.801.001.201.401.601993 1994 1995 1996 1997
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005AosS/. Fuente: Elaboracin
propia a partir del Compendio Estadstico Agrario 1996-2005. DIA
2006 Cebada Grano Maz Amilaceo TrigoMaz Choclo Maz Amarillo Duro
Avena GranoAvena Capacitacin y Asistencia Tcnica para el
Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos
de Mayor Produccin de las Provincias de Huancavelica, Acobamba,
Angaraes, Churcampa y Tayacaja En el cuadro y grafico anterior se
observa que en el ao de 1997, el precio de la avena estuvo en su
picomsalto(S/.1.44),perodesdeentonceselpreciofuedisminuyendoalapardelosdemsprecios
de los cereales, pero enel ao 2005 el precio de la avenasigui
disminuyendo mientras que en los otros tuvieron incremento.
1.4.1Antecedentes del Proyecto
Elestudioenmencintuvosuorigenviendolarealidaddelaagriculturadeldepartamentodondealgunosproductosvandisminuyendoenlashectreassembradasycosechadasporendelaproduccin
de la avena en nuestro departamento deHuancavelica, ya quesolo se
apoya a algunos
productosqueestnorganizadosencadenasproductivas,marginandoaotrosproductosque
tambin se puede decir, quetienen ventajas principalmente de demanda
como es la avena ya que es
uninsumoparaproductosdelaindustriaalimentara.Laavenaactualmenteutilizadaporlasagroindustrias
es importada de otros pases.Todas las razonesantes mencionadas
hicieron hincapi
paraquelaGerenciadeDesarrolloEconmicoencargaraaformularesteestudio,ademsalgunos
productores mencionan queHuancavelicacuenta con zonaspropicias para
el cultivo de la avena y
queporfaltadeapoyodelasentidadescompetentesoencargadasseestdejandodeladoeste
cultivo. 1.4.2Lineamientos de Poltica Sectorial Funcional El
presente estudio se enmarca de acuerdo a loslineamientos de poltica
del sector agraria tal como sedetalla en las siguientes lneas:
FUNCION 04: AGRARIA Corresponde al nivel mximo de agregacin de las
acciones desarrolladas para la consecucin de los objetivos de
gobierno, dirigidos al fortalecimiento y desarrollo sostenido del
sector agrario y pecuario,
referidoalaproduccin,abastecimiento,modernizacindelaorganizacinagraria,ascomola
preservacin de los recursos renovables. PROGRAMA 012: PROMOCIN Y
EXTENSIN RURAL Conjunto de acciones desarrolladas para impulsar
diversas formas asociativas de produccin agraria, ofreciendo
asistencia tcnica y fomentando la produccin agraria. Subprograma
0044: Extensin Rural
Comprendelasaccionesparalaasistenciaalproductorrural,garantizandolaorientacintcnica
paralaadecuacindenuevosprocesosdeproduccinylautilizacindecrditoeincentivos,
orientadosalmejordesempeodelsectoragrarioyelincrementodelaproduccinyla
productividad. Capacitacin y Asistencia Tcnica para el Mejoramiento
de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor
Produccin de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes,
Churcampa y Tayacaja 1.4.3Lineamiento de Poltica Regional y Local
Visin de Desarrollo de la Regin Huancavelica 2005 2015 Huancavelica
ha alcanzado una mejor calidad de vida fortaleciendo su identidad e
integracin interna,
ysehaarticuladoalmbitonacionaleinternacional;dondelasociedadcivilorganizada,hombresy
mujeres, ejercen sus deberes y derechos ciudadanos y tiene acceso
universal a una salud y educacin
bilingedecalidadorientadaalaproduccin,lasinstitucionespublicasyprivadasparticipanenla
gestin concertada y democrtica del desarrollo humano, utiliza
racionalmente sus recursos naturales,
preservandoelmedioambienteconelusodetecnologaapropiadaparaelcrecimientodesu
economadeacuerdoasucapacidadagropecuaria,hidroenergtica,turstica,acucolay
agroindustrial, con capacidades competitivas orientadas al mercado
nacional e internacional mediante
Cadenasproductivasenunpasdescentralizado,dondepredominalaequidadylaconvivencia
democrtica participativa. Eneltem VIdelPlanEstratgicodeDesarrollo
RegionalConcertadoyParticipativode Huancavelica 2005 2015, referido
aObjetivos Especficos: 6.1. Sector Agropecuario 6.1.1. Sub Sector
Agrcola Objetivos Especficos: Mejorar la produccin y productividad
Fortalecer la organizacin de productores y promover una visin
empresarial. Desarrollar sistemas de comercializacin En el tem VIII
del Plan Estratgico de Desarrollo Regional Concertado y
Participativo de Huancavelica 2005 2015, referido a Programa de
Acciones y de Inversiones Sector Pecuario. Sub
SectorProgramaProyecto Agrcola Produccin y transformacin de granos
andinos. Promocin de la produccin y consumo de cultivos andinos.
Fuente: Plan Estratgico de Desarrollo Regional Concertado y
Participativo de Huancavelica 2005 2015
EnelmismoPlanEstratgicoreferidoseplasma,La Agenda Poltica Tcnica
Regional para el Desarrollo de Huancavelica, donde se incluye al
cultivo de la avena. Concepcin Estratgica Tema de Agenda
Proyecta/Meta Instituciones Desarrollo Agropecuario y Pisccola
Cultivosestratgicosandinos: quinua,kiwicha,maca,Avena, cebada,
papas nativas, saco, yacn, plantasmedicinalesyaromticas,
Plantasfrutales:lcuma,tuna, ayrampo, palta 50% de la superficie
agrcola cultivada Gobierno Regional, Gobiernos Locales, MINAG, y
ONGs. Fuente: Plan Estratgico de Desarrollo Regional Concertado y
Participativo de Huancavelica 2005 2015 Capacitacin y Asistencia
Tcnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en
Grano, en Distritos de Mayor Produccin de las Provincias de
Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja II IDENTI FI
CACION 2.1Diagnstico de la Situacin Actual La produccin de avena
actualmente en el departamento de Huancavelicaes con la aplicacin
de un nivel tecnolgico bajo o de un sistema tradicional, a
continuacin se describir la produccin de avena anivel del
departamento como se puede observar en el cuadro siguiente. Cuadro
N 06: Produccin de Avena en el Departamento de Huancavelica Has.
Var.% Has. Var.% Tm. Var.% Tm./Ha. Var.%1995 865 0.00% 865 0.00%
970 0.00% 1.12 0.00%1996 930 7.51% 930 7.51% 1,050 8.25% 1.13
0.68%1997 1,050 21.39% 1,050 21.39% 1,018 4.95% 0.97 -13.54%1998
1,780 105.78% 1,780 105.78% 2,170 123.71% 1.22 8.71%1999 1,855
114.45% 1,855 114.45% 2,574 165.36% 1.39 23.74%2000 2,095 142.20%
2,095 142.20% 2,649 173.09% 1.26 12.76%2001 1,843 113.06% 1,843
113.06% 2,166 123.30% 1.18 4.80%2002 1,920 121.97% 1,920 121.97%
2,271 134.12% 1.18 5.48%2003 2,132 146.47% 2,132 146.47% 2,509
158.66% 1.18 4.94%2004 1,531 76.99% 1,531 76.99% 1,647 69.79% 1.08
-4.07%2005 1,132 30.87% 1,091 26.13% 1,266 30.52% 1.16
3.48%AosProduccin Rendimiento Siembra Cosecha Fuente: Compendio
Estadstico Agrario 1996-2005. DIA 2006 En el cuadro anterior
sepuede observar que la produccin de avenaa nivel del
departamentotuvo su pico ms alto en el ao2000, sembrndose 2095
has.,y la misma cantidadde hectreas cosechadas, peros nos referimos
aeficiencia el ao 1999se tuvo el rendimientoms alto con 1.39 tm.,
por hectrea, explicado que a partir deeseao el precio de la avena
nuevamente empez a subir hastael ao 2001, ya que si
esteescompetitivo la oferta delos productos ser
mayor,alavezlosproductoressernmseficienteshaciendolosmanejosdeloscultivoscon
propiedado simplemente dndolesmayor inters y cuidadode estos, lo
que reflejara al productor una mayor confianza en su actividad
econmica, disminuyendo as el abandono de su actividad.Pero a
partirdelos ltimosaos, especficamenteen el ao2005, la produccin
deavenatuvo una disminucin muy alarmante ya que llego a 1091 tm.,
en 1132 has., que representa el 52.08% de
laproduccindelao2000,encuantoalaproductividad,s observamoslos
rendimientosde cada ao son homogneos pero es menor a los
rendimientos de otros lugares como J unn, yaquesellegahasta2.5tm./
ha.,estoencuantoavariedadesnacionalescomo:la Americana, Mantaro 15
y desnuda, mientras que la variedad Pepita Baer (importado desde
Chile) llega de 3 a 3.5 tm/ ha.,esta
experienciasetieneeneldepartamentodeAyacucho donde llegaron de 3.0
a 3.51 Tm./ has., por ello se puede inferirque los productores
tienen deficiencias o mala aplicacin en el manejo de este cultivo,
a la vez el desconocimiento de los productores con
respectoaprogramasdemejoragenticaquesebasanen
laseleccindelascaractersticas agronmicas: rendimiento (nmero de
panculas/m2, nmero de semillas/pancula y peso del grano), 1 1
Reportado en el proyecto de Produccin de Avena Grano Para la
Agroindustria en Ayacucho campaa agrcola 2003 -2004 (ver anexo
Documentos Relacionados) Capacitacin y Asistencia Tcnica para el
Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos
de Mayor Produccin de las Provincias de Huancavelica, Acobamba,
Angaraes, Churcampa y Tayacaja
resistenciaaenfermedades,precocidad,calidaddelgranoyotros.Losestudioshandemostradoen
cuantoalamejoraenelrendimiento,queelincrementovegetativomsintenso(seleccionandolas
variedadesconmayorndicedesuperficiefoliarymayorduracindelasuperficiefoliar)aumentala
produccin de biomasa en vez de alargar la duracin del periodo de
crecimiento.
Sobservamosel2005,lashectreascosechadasesmenorquelashectreassembradasen
3.62%, lo que puede hacernos suponer que huboefectos negativos con
respecto al clima (heladas),
perotambinelyamencionado,pococonocimientoenelmanejodeestecultivoporpartedelos
productores del departamento.
LaproduccindeavenaaniveldelasprovinciasdeldepartamentodeHuancavelicasepuedeobservar
en el siguiente cuadro. Cuadro N 07: Produccin de Avena en
Provincias de Huancavelica - 2005 Has. Porcent. Tm. Porcent. Tm/Ha.
Var.%HUANCAVELICA 430 39.41% 489 38.63% 1.14 5.71%ACOBAMBA 455
41.70% 529 41.79% 1.16 8.08%TAYACAJ A 90 8.25% 122 9.64% 1.36
26.01%ANGARAES 65 5.96% 66 5.21% 1.02 -5.61%CHURCAMPA 51 4.67% 60
4.74% 1.18 9.36%HUAYTARA 0 0.00% 0 0.00% 0.00 0.00CASTROVIRREYNA 0
0.00% 0 0.00% 0.00 0.00Total 1,091 100% 1,266 100.00% --
--ProvinciasCosecha Produccin Rendi miento Fuente: Compendio
Estadstico Agrario 1996-2005. DIA 2006 Del cuadro anterior se puede
observar que la provincia de Acobamba tuvo mayor produccin de avena
en el ao 2005 con 41.79% de la produccin total del departamento, la
provincia de Huancavelicacon 38.63%, seguido de la provincia de
Tayacaja con 9.64%, razn de ello las tres provincias
mencionadastienenel90.06% de la produccin total del
departamento,mientrasquelasotrasprovincias representan solo el 9.94
% de la produccin.Laproduccin de avenaa nivel de los distritos del
departamento de Huancavelica se puede observar en el siguiente
cuadro. Capacitacin y Asistencia Tcnica para el Mejoramiento de la
Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Produccin
de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y
Tayacaja Cuadro N 08: Produccin de Avena en distritos
deHuancavelica - 2005 Has. % Tm. % Tm./Ha Var.HUANCAVELICA 430
39.41% 489 38.63% 1.14 -2.00%YAULI 162 14.85% 196 15.48% 1.21
4.26%ACORIA 109 9.99% 131 10.35% 1.20 3.57%CUENCA 27 2.47% 29 2.29%
1.07 -7.44%HUANCAVELICA 23 2.11% 23 1.82% 1.00 -13.82%PALCA 22
2.02% 22 1.74% 1.00 -13.82%CONAICA 20 1.83% 20 1.58% 1.00
-13.82%LARIA 17 1.56% 17 1.34% 1.00 -13.82%MANTA 10 0.92% 10 0.79%
1.00 -13.82%NUEVO OCCORO 10 0.92% 10 0.79% 1.00 -13.82%MOYA 6 0.55%
6 0.47% 1.00 -13.82%ACOBAMBILLA 5 0.46% 5 0.39% 1.00
-13.82%HUACHOCOLPA 5 0.46% 5 0.39% 1.00 -13.82%HUAYLLAHUARA 5 0.46%
5 0.39% 1.00 -13.82%VILCA 4 0.37% 4 0.32% 1.00 -13.82%HUANDO 3
0.27% 4 0.32% 1.33 14.90%PILCHACA 2 0.18% 2 0.16% 1.00
-13.82%ACOBAMBA 455 41.70% 529 41.79% 1.16 0.19%ANTA 185 16.96% 210
16.59% 1.14 -2.18%PAUCARA 135 12.37% 162 12.80% 1.20 3.41%ACOBAMBA
85 7.79% 102 8.06% 1.20 3.41%ROSARIO 45 4.12% 49 3.87% 1.09
-6.16%Andabamba 5 0.46% 6 0.47% 1.20 3.41%ANGARAES 65 5.96% 66
5.21% 1.02 -12.50%SECCLLA 22 2.02% 22 1.74% 1.00 -13.82%CONGALLA 15
1.37% 16 1.26% 1.07 -8.08%ANCHONGA 13 1.19% 13 1.03% 1.00
-13.82%CCOCHACCASA 10 0.92% 10 0.79% 1.00 -13.82%LIRCAY 3 0.27% 3
0.24% 1.00 -13.82%SANTO TOMAS DE PATA 2 0.18% 2 0.16% 1.00
-13.82%CHURCAMPA 51 4.67% 60 4.74% 1.18 1.38%PAUCARBAMBA 33 3.02%
40 3.16% 1.21 4.46%LOCROJ A 7 0.64% 8 0.63% 1.14 -1.51%ANCO 5 0.46%
5 0.39% 1.00 -13.82%PACHAMARCA 4 0.37% 5 0.39% 1.25 7.72%EL CARMEN
2 0.18% 2 0.16% 1.00 -13.82%TAYACAJA 90 8.25% 122 9.64% 1.36
16.82%COLCABAMBA 40 3.67% 53 4.19% 1.33 14.18%PAZOS 40 3.67% 56
4.42% 1.40 20.65%ACOSTAMBO 5 0.46% 6 0.47% 1.20 3.41%AHUINPUQUIO 5
0.46% 7 0.55% 1.40 20.65%DEPARTAMENTO 1091 100.00% 1266 100.00%
1.16 0.00%Distritoscosechadas Producin Rendimiento Fuente:
Compendio Estadstico Agrario 1996-2005. DIA 2006
DelcuadroanteriorsepuedeobservarquelosdistritosdeYauli,Acoria,
Anta,Paucar,Acobamba
sonlosquetienenmayorproduccindeAvenayaquesuproduccinesmayoral5%dela
produccindeldepartamento,encuantoalrendimientodesuproduccindeestosdistritosson
mayoreseigualesalpromediodeldepartamento,raznporellosepuedeinferirquesonzonasdemayor
experiencia en el cultivo de este cereal. Si observamos losndices
de produccin, rendimiento se puede deducir que la produccin de
avena del departamento hasta el momento es de tipo tradicional, con
conocimientosempricos, si detallamos
porcadacomponentedesdeproveedores,produccin,comercializacinytransformacin,se
mencionara de lasiguiente manera. Capacitacin y Asistencia Tcnica
para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en
Distritos de Mayor Produccin de las Provincias de Huancavelica,
Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja Proveedores:
Losproveedoresdelosdiferentesequipos,materiales,insumosenelqueseincluyesemillas,
fertilizantes, y otros hasta el momento no interactan tanto los
productores comoofertantes,yaquesiponemosunejemplo, enla
semilla,los variedadesquehasta elmomentoson cultivados son las
variedades locales, que hasta el mismo productor no reconoce o no
sabeel nombre, tampoco la procedencia. Cuando al productorse le
preguntadonde comprara sus semillas no sabentampocodonde hacerlo, o
afirman que no es necesario ya quetienensu semilla, pro no sabenque
este est degenerndose genticamente. Produccin: Como se mencionaba
en lneas anteriores Huancavelicalareas de destinadas para el
sembradodelcultivodelaavenaestndisminuyendoyporendelaproduccin,asmismola
productividadesbaja,reflejadoporlosbajosrendimientosobtenidosenlaavenayaquese
obtuvoelao2005,1.16Tm/haenpromedioaniveldeldepartamento,pordiferentesrazones:el
nivel tecnolgico es baja ya que hacenuso de tcnicas inadecuadas en
todo el manejo agronmico
paraelcultivodelaavena,porquelamayoradelosproductoresaplican:lasmismastcnicasde
manejoparalosdiferentescultivos,desconocenlaproporcinoptimadefertilizantesparaelcultivo
especifico, las diferentes formas de sembrado, ya que desconocen la
distribucin de la semilla, a que profundidad ser esta sembrada,
tienen limitada disponibilidad de semilla de calidad en el mbito
(la presencia de centros de generacin de semillas certificadas
prcticamente es inexistente), las semillas queactualmenteutilizan
esladenominadacriolla,peroaunesteestamaldenominadaporquela
semillaenrealidadesunamezcladediferentesvariedades,casilatotalidaddelosproductoresno
hacenusodemaquinariacomotrilladoras,seleccionadoras,etc.,tampococonocensumanejo,esto
hace que exista menores rendimientos en la post cosecha, por ende
menoresingresos, a la vezno cumplen las exigencias del mercado por
tal son considerados sus productos de segunda clase, la razn de
esto es que el productono esta limpio, hay presencia de piedras,
restos dehecesde animales
comodeequinos,quienhacelafuncindelatrilladora.Sestasituacincontinualaactividad
agrcola del departamento siempre ser disminuido y solo de
autoconsumo. A esto debemos agregarle
tambinelfactoreconmicolospequeosproductoresdeavenanocuentanconlosrecursos
econmicos para adquirir los insumos para el proceso productivo
(capital de trabajo), razn por ello a veces no siembran productos
quetienenmayor costo produccin porhectrea.
Laproduccindelaavenaactualdeldepartamentoesungranoquetieneunelevadocontenidoen
grasa aproximadamente (4,9% altamente insaturada: 35% de cido
oleico y 39% de linoleico), por lo que tiende a producir canales
blandas si se usa como nico cereal en la formulacin de alimentos.
Por la misma razn, presenta riesgo de enranciamiento, lo que debe
tenerse en cuenta en el control de calidad de este ingrediente.
Mientras otras variedades como la Pepita Baer, son recomendadas
para la industrializacin por su menor porcentaje de grasa el cual
permite tambien poder almacenarlo por una mayor cantidad de tiempo
y se evita perdida por enranciamiento del
producto.Siincidimosenelrecursohumano(productorAgrcola),podemosmencionarquesonpequeos
productores, atomizados e ineficientes, no estn articulados con los
agentes del mercado,no tienen mentalidad y procedimientos
empresariales, para obtener insumos a precios ms bajos, reducir
costos
deproduccin,mejorarlacalidaddesusproductos,comercializarenbloqueparaobtenermejores
precios, en terminos simples no practican la asociatividad.
Comercializacin: Los canales decomercializacin de esteproductoen el
departamentono
estnbienidentificados,yaquecomolaproduccinesmnimo,nohaypatrnquesepuedaregiro
describirlo,perogeneralmentelaventadelproductoesenchacra,habiendoalgunasveces
acopiadores de pequeas empresas de agroindustriales esto en los
distritos de Yauli y Acostambo. En cuanto a la serie histrica del
precio en chacra de la avena se puede apreciar en el siguiente
cuadro. Capacitacin y Asistencia Tcnica para el Mejoramiento de la
Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Produccin
de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y
Tayacaja Cuadro N 09: Serie histrica de los precios en chacra de la
Avena S/. Var.1993 0.73 0.00%1994 0.94 28.77%1995 0.74 1.37%1996
0.82 12.33%1997 1.44 97.26%1998 0.97 32.88%1999 0.91 24.66%2000
1.05 43.84%2001 1.32 80.82%2002 1.05 43.84%2003 0.72 -1.37%2004
0.92 26.03%2005 0.73 0.00%AoPreci o en Chacra Fuente: Compendio
Estadstico Agrario 1996-2005. DIA 2006 Del cuadro anterior se
puedeapreciar que la Avena tuvo su precio mas alto por kilogramo en
el ao
1997(S/.1.44),peroapartirdeeseaovadisminuyendoelprecio;perostomamoscomopunto
base el ao 1993, y lo comparamos con el ao 2005 el precio es igual,
lo que puede decirse de esto es que el productor de la Avena y de
otros productos agrcolas sus ingresos se mantiene igual que al ao
1993, pero sin embargo sus egresos se han incrementado como es
sabido por las diferentes alzas de precios de otros productos
necesarios para el ser humano, por ello se puede afirmar que
algunos de
losproductoresdejanlaactividadagrcola,paradedicarseaotrasactividadesdiferentesconlasque
puedasatisfacersusnecesidadesprimarias.Sanalizamosestasituacinsepuededecirqueesta
situacin es lo que origina la migracin del campo a la ciudad, y un
claro ejemplo es la ciudad capital de Lima donde la gente
provinciana se encuentra en los conos
marginales.EncuantoalconsumopercpitadelaavenaeneldepartamentodeHuancavelicasemuestraenel
siguiente cuadro. Cuadro N 10: Serie histrica del consumo percpita
de la Avena en HvcaKg/persona Var. Kg/persona Var.1998 5.13 0.00%
4.10 0.00%1,999 6.03 17.52% 4.82 17.52%2000 6.14 19.80% 4.92
19.80%2,001 4.97 -3.06% 2.98 -27.30%2002 5.19 1.21% 3.11
-24.09%2,003 5.19 1.21% 3.11 -24.09%2004 3.65 -28.89% 1.82
-55.56%2,005 2.83 -44.83% 1.42 -65.52%Consumo
PercapitaAoDisponibilidad Percapita Fuente: Compendio Estadstico
Agrario 1996-2005. DIA 2006 Del cuadro anterior sepuede apreciar
que el consumo percpita esta relacionado con la disponibilidad de
la produccin, adems si tomamos comobase el ao 1998, el consumo
percpita al ao 2005 ha disminuido en 65.52%.
Comosehabamencionadolneasatrsloscerealessonfuentesde algunos
nutrientes necesarios dentro de la dieta alimenticia del humano,
por ellopodemos decir quela disminucin de los niveles de
produccinde la avena hace disminuirtambin la oferta de algunos
nutrientes esenciales dentro de la alimentacin diaria del humano,
los efectos quepueden ocasionar
sonacontribuiraincrementarlosnivelesdedesnutricindelapoblacinhuancavelicana.Adems
Capacitacin y Asistencia Tcnica para el Mejoramiento de la
Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Produccin
de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y
Tayacaja
podemosdecirqueladisminucindelaofertadelaavenaennuestrareginhacequelapoblacin
demandante realice compras de productos como quinuavena, hojuela de
avena, Kuaquer, etc., lo que
induceapensarqueelpobladorhuancavelicanoconsumeavenaprovenientesdeotrasregionesdel
pas, o importadas. De lo anterior se pude mencionar que la
produccin de avena del departamento es mas para autoconsumo, ya que
la mnima cantidad que sobra como excedente es destinado a algunos
mercadoscomoeslaciudaddeHuancavelica,capitaldeldepartamento,especficamenteenel
mercadocentraldeabastosyferiasdominicalesdeestamismaciudad,caberecordarquelos
excedentes de produccin son originados por la disminucin del
consumo percpita anual de la
avenadelospobladoreshuancavelicanos.Elexpendiodeavenaenelmercadogeneralmenteesengrano
suelto, sin ningn valor agregado, razn por el cual el precio es
bajo. Transformacin:
Eneldepartamentolatransformacindeproductosagrcolasespocoyaquesolo
es motivado por la demanda realizada por Municipios y el PRONAA,
quienes demandanproductos
elaboradosycombinadosdehojuelasdeavena,conquinuayotrosproductos.EnHuancavelica
existen poqusimas empresas de transformacin estas estn ubicadas en
los distritos deAcostambo, Yauli y Acobamba , donde
estasempresascuentan con pequeas maquinas lamineras,molinos, etc,
pero que estn en la capacidad detransformar casi toda la produccin
de avena deldepartamento, ya que mencionan ellos que en la
actualidadalgunos productos queellos utilizancomo insumo son
comprados de la ciudad de Huancayo.
Eneldepartamentolosproductoresorganizadossonpocos,ylosqueestnorganizadosnotienela
jerarqua suficiente comopara sobresalir y liderar, ya que las
organizaciones actuales son de algunos
productoscomodelapapa,arveja,dondesetienenalgunascadenasproductivasorganizadas,pero
msdeahnosetieneasociaciones,organizacionescondecisionesplaneadasoconvisin
empresarial,dondeestostenganunpapelprotagnicoeneldesarrollodelaagriculturadenuestrodepartamento,comoporejemploqueestasasociacionesseancompetitivosanivellocalo
extraregional con cualquier producto agrcola.El estadojuega un
papel importante en el desarrollo de la agricultura y otras
actividades, como es la promocin y prestando asistencia tcnica, lo
que involucra que las instituciones como el Ministerio de
Agriculturamediantesusagenciasagrariasdeberanprestarlosserviciosantesmencionados,entodos
los cultivos que se tiene en el departamento, ya que si solo se
apoyo o se da prioridad a algunos cultivos por ello, se estara
generandoque algunos cultivos anualmente desciendan en las hectreas
sembradas y por ende disminuya la produccin de esos cultivos en el
departamento. Si puntualizamos
estetemaenlaproduccindelaavena,hastaelmomentonoseharealizadoennuestro
departamento algn tipo de publicacin ya sea de boletines, artculos
tcnicos referidos al manejo del
cultivodelaavena,afindequelosproductorestengancomoherramientaparamejorarassu
produccin, claro que todo esto sera mucho mejor si estuviera
acompaado porla asistencia tcnica de los encargados
anteriormentemencionados. Capacitacin y Asistencia Tcnica para el
Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos
de Mayor Produccin de las Provincias de Huancavelica, Acobamba,
Angaraes, Churcampa y Tayacaja 2.1.1Antecedentes de la Situacin
queMotiva el Proyecto 2.1.2Zona y Poblacin Afectada
a)Caractersticas de la Zona Afectada
LosproductoresdeavenaeneldepartamentodeHuancavelicaseubicanensugran
mayora en las provincias de Tayacaja, Huancavelica, Churcampa,
Acobamba y Angaraes. Mapa N 01: Mapa del Per y el Departamento de
Huancavelica REPUBLICA DEL PERU DPTO DE HUANCAVELICA Segn el III
Censo Nacional Agropecuario 1993 (INEI - Huancavelica) y la
Administracin Tcnica del Distrito de Riego ATDR Huancavelica, los
distritos que actualmentecultivan
laavenacon103,963has.,destinadasparalaagricultura,deloscuales6,378has.,
estnencondicionesbajoriego,mientraselrestante(97,587has.,)estnencondicin
secano. A continuacin se muestra en el siguiente cuadro.
Capacitacin y Asistencia Tcnica para el Mejoramiento de la
Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Produccin
de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y
Tayacaja Cuadro N 11: Superficie Agrcola del Departamento de
HuancavelicaPROV. HUANCAVELICA 37,510.34 1,978.69 35,531.65ACORIA
13,473.83 1,098.93 12,374.90YAULI 7,319.93 461.37 6,858.56HUANDO
3,733.89 106.30 3,627.59HUANCAVELICA 2,067.47 13.64 2,053.83VILCA
1,759.21 75.42 1,683.79ACOBAMBILLA 1,449.02 56.16 1,392.86CUENCA
1,004.83 12.53 992.30HUACHOCOLPA 893.65 0.00 893.65MOYA 872.95
83.83 789.12MANTA 870.70 7.75 862.95CONAICA 787.14 27.25
759.89PALCA 759.13 3.72 755.41HUAYLLAHUARA 739.75 16.17 723.58NUEVO
OCCORO 630.41 1.63 628.78PILCHACA 592.91 13.25 579.66LARIA 555.52
0.74 554.78PROVINCIA ACOBAMBA 27,071.63 219.03 26,852.60PAUCARA
8,874.93 6.90 8,868.03ACOBAMBA 6,150.79 76.76 6,074.03ROSARIO
4,706.34 9.50 4,696.84ANTA 4,194.76 16.93 4,177.83ANDABAMBA
3,144.81 108.94 3,035.87PROVINCIA ANGARAES 13,498.86 1,722.34
11,776.52LIRCAY 5,130.43 374.23 4,756.20ANCHONGA 3,506.48 214.88
3,291.60CONGALLA 2,574.85 129.35 2,445.50SECCLLA 1,329.93 618.98
710.95SANTO TOMAS DE PATA 722.63 374.31 348.32CCOCHACCASA 234.54
10.59 223.95PROVINCIA CHURCAMPA 11,082.62 1,823.60 9,259.02ANCO
3,175.73 466.11 2,709.62LOCROJ A 2,475.11 108.08
2,367.03PAUCARBAMBA 2,339.06 806.95 1,532.11PACHAMARCA 1,810.09
90.20 1,719.89EL CARMEN 1,282.63 352.26 930.37PROVINCIA TAYACAJA
14,120.14 352.32 13,767.82COLCABAMBA 5,364.30 169.57 5,194.73PAZOS
3,994.22 78.55 3,915.67ACOSTAMBO 3,373.40 78.46 3,294.94AHUINPUQUIO
1,388.22 25.74 1,362.48REGION HUANCAVELICA 103,284 6,096
97,188PROVINCIASUPERFICIE AGRICOLA (HAS)TOTAL BAJO RIEGO EN SECANO
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 1993 (INEI - Huancavelica)
y la Administracin Tcnica del Distrito de Riego ATDR - Huancavelica
Del cuadro anterior se puede decir que lasuperficie agrcolabajo
riego solo representa el 6.13
%,mientrasquelasreasensituacindesecanosonel93.87 % deltotaldel rea
agrcola, por lo tantopodemosdecir que casi todo el rea de la zona
afectada esta en situacin secano. b)Caractersticas de los Grupos
Sociales Afectados En el anlisis de los grupos sociales
afectadosenesteestudio tomaremos en cuenta a
lasfamiliasagropecuarias,quienesrealmenterealizanactividadesrelacionadasalagro,
Capacitacin y Asistencia Tcnica para el Mejoramiento de la
Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Produccin
de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y
Tayacaja pero que actualmente estn sembrando el cultivo de avena.
SegnelCenso Nacional
del2005(INEI-Huancavelica),lapoblacinruraldelosdistritosquetienenproduccinde
avena en grano son 205,314 habitante, tal como se muestra en el
siguiente cuadro. Cuadro N 12: Poblacin RuralHUANCAVELICA 125472
76387HUANCAVELICA 37184 10.86% 4038ACOBAMBILLA 3521 85.03%
2994ACORIA 27713 91.25% 25288CONAICA 1307 45.22% 591CUENCA 2669
81.68% 2180HUACHOCOLPA 3255 46.48% 1513HUANDO 8678 84.40%
7324HUAYLLAHUARA 1613 47.18% 761LARIA 1391 69.52% 967MANTA 1244
80.39% 1000MOYA 1706 77.14% 1316NUEVO OCCORO 2638 75.25% 1985PALCA
3527 76.41% 2695PILCHACA 790 39.24% 310VILCA 3123 92.44% 2887YAULI
25113 81.78% 20537ACOBAMBA 53514 41502ACOBAMBA 10157 54.06%
5491ANDABAMBA 4082 68.30% 2788ANTA 6466 94.12% 6086PAUCARA 26018
85.28% 22188ROSARIO 6791 72.88% 4949ANGARAES 44723 33690LIRCAY
24551 72.44% 17785ANCHONGA 7282 85.22% 6206CCOCHACCASA 3532 57.79%
2041CONGALLA 4762 81.21% 3867SANTO TOMAS DE PATA 1386 79.29%
1099SECCLLA 3210 83.86% 2692CHURCAMPA 26452 23493ANCO 9373 92.00%
8623EL CARMEN 3195 93.33% 2982LOCROJ A 4930 74.91% 3693PACHAMARCA
3007 93.52% 2812PAUCARBAMBA 5947 90.52% 5383TAYACAJA 37249
30242ACOSTAMBO 5072 80.84% 4100COLCABAMBA 21593 88.88%
19192AHUINPUQUIO 2599 32.90% 855PAZOS 7985 76.33% 6095Total287410
205314% Poblacin Rural 2005Poblacin 2005 Pobl acin
Rural2005DISTRITOS FUENTE: INEI-Hvca. Censo 2005, y Boletn especial
N 16 del INEI.
Delcuadroanteriorseobservaqueeneldepartamentohay47,5345unidades
agropecuarias donde se cultivan la avena en grano.

Capacitacin y Asistencia Tcnica para el Mejoramiento de la
Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Produccin
de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y
Tayacaja Para los anlisis de las otras variables socioeconmicos de
la regin se tomar en cuenta
larecopilacindelosestudiosdelPLANESTRATEGICODESARROLLOREGIONAL
CONCERTADO Y PARTICIPATIVO HUANCAVELICA 2005 2015, Conociendo
Huancavelica
GuaEstadstica2000,yaqueelpresenteestuditratadesolucionarunproblemaregional.Acontinuacinsepresentealgunosextractosdelos2estudiosantes
mencionados Caractersticas Principales en Salud Altos ndices de
analfabetismo: 18.68% de los hombres y 47.71% de mujeres. Avance de
la lengua castellana y el desplazamiento del quechua,
principalmente en las provincias sureas: Castrovirreyna y Huaytar.
Brechasdecoberturadeatencinentrelosdiferentesnivelesdeeducacin:Inicial
8.25% matriculados, primaria 65.03% matriculados y secundaria
23.41% matriculados y Superior 1.95%. Desercin escolar de nios en
edad escolar, jvenes y adultos 16.7% Caractersticas de Empleo e
Ingreso S en la dcada de los aos 70 los sectores: minero y
agropecuario fueron predominantes en Huancavelica aportando con el
61% del PBI Departamental, en los aos 80 el sector
agropecuariosedeteriorsostenidamentehasta1990mientrasqueelsector
construccinelevsuparticipacindesdeel16%en1980al31%en1995superandoa
lossectores:agropecuarioymineroen1993-95.Explicndoseestehechoporla
disminucin del precio de la Plata. En 1995 segn el INEI el sector
construccin aparece
comoelsectormsimportantedeHuancavelicaaportandoconel31%alPBI
Departamental, mientras el agropecuario lo hace con el 24% y el
minero con el 22% Niveles de Pobreza
ParadeterminarlosnivelesdepobrezaenelPer,elInstitutoNacionaldeEstadsticae
Informtica,apartirdelosresultadosdelCensodePoblacinyViviendade1993ha
empleado el mtodo de las Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI),
donde se identifican
necesidadescomo:caractersticasfsicasinadecuadasdelavivienda,hacinamiento,
viviendas sin desage, nios que no asisten a la escuela y la alta
dependencia econmica. La poblacin identificada como pobre presentan
al menos una de las carencias indicadas y
aquelloscondosomsnecesidadesbsicasinsatisfechasseidentificancomogruposen
pobrezaextremaomiseria.SegnestainvestigacinHuancavelicaessinlugara
dudaseldepartamentomspobredelpas,dondeel92.2%desupoblacinhabitaen
viviendas inadecuadas, referidas al material predominante en las
paredes y pisos. De otro lado, un 26,4% vive en condiciones de
hacinamiento. Asimismo nos muestra que las viviendas sin desage de
ningn tipo es el problema ms frecuente en Huancavelica, pues el
87.5% de la poblacin total carece de este servicio en
susviviendas,poniendoenriesgolasaluddesushabitantes.Adoptndoseelcriteriode
calificar como pobres a los hogares que cuentan con al menos un nio
de 6 a 12 aos que
noasisteauncentroeducativo,lascifrasnosindicanqueun17,6%delapoblacinen
viviendastienenniosquenoasistenaunaescuela.FinalmentelaAltaDependencia
econmicaqueconstituyeotranecesidaddentrodelametodologadeNBI,esun
indicador que representa una probabilidad de insuficiencia de
ingresos para satisfacer las necesidades bsicas del hogar. Un 26,2%
de la poblacin total del departamento vive con alta dependencia
econmica en el pas. Capacitacin y Asistencia Tcnica para el
Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos
de Mayor Produccin de las Provincias de Huancavelica, Acobamba,
Angaraes, Churcampa y Tayacaja 2.2Gravedad de la Situacin Negativa
que se Intenta Modificar La gravedad de la situacin de la avena se
da desde el ao 2000 cuando las hectreas sembradas y cosechadas
disminuyen, como tambin el rendimiento, esto es fiel reflejo que la
produccin de avena disminuya tambin hasta el ao 2005en 52.21% con
respecto al ao 2000, (ver el siguiente cuadro).Tambin debemos
mencionar quelos rendimientos de Huancavelica sonmuchos menores,
que el departamentos de Junn y Ayacucho, donde se reportaron
rendimientos de 2.5 Tm./ha. y 3.02 Tm/ha., respectivamente Cuadro N
13: Unidades Agropecuarias del Departamento de Huancavelica Has.
Var.% Has. Var.% Tm. Var.% Tm./ Ha. Var.%2000 2,095 0.00% 2,095
0.00% 2,649 0.00% 1.26 0.00%2001 1,843 -12.03% 1,843 -12.03% 2,166
-18.23% 1.18 -7.05%2002 1,920 -8.35% 1,920 -8.35% 2,271 -14.27%
1.18 -6.46%2003 2,132 1.77% 2,132 1.77% 2,509 -5.29% 1.18
-6.93%2004 1,531 -26.92% 1,531 -26.92% 1,647 -37.83% 1.08
-14.92%2005 1,132 -45.97% 1,091 -47.92% 1,266 -52.21% 1.16
-8.23%RendimientoAosSiembra Cosecha Produccin Fuente: Compendio
Estadstico Agrario 1996-2005. DIA 2006
Ahoras,analizamoselgraficosiguiente,observaremoslatendencianegativaquesetienedela
produccindelaavena,yaquedesdeelao2000laproduccinestadisminuyendo,ysinosguiaramosporsutendenciadelacurvaquieredecirquecadaaoquepasalaproduccinva
disminuyendo,s,hastael2005laproduccinestabaen1266tm.,imaginemoscuantohabr
disminuidohastaestos das. Grafico N 03: Tendencia Negativa de la
Produccin de Avena 05001,0001,5002,0002,5003,0002000 2001 2002 2003
2004 2005AosTm.Produccin de Avena Fuente: Elaborado a partir del
Compendio Estadstico Agrario 1996-2005. DIA 2006 2 Reportado en el
proyecto de Produccin de Avena Grano Para la Agroindustria en
Ayacucho campaa agrcola 2003 -2004 Capacitacin y Asistencia Tcnica
para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en
Distritos de Mayor Produccin de las Provincias de Huancavelica,
Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja 2.3Intentos Anteriores de
Solucin
Anteriormentenohubointentosdesolucinconcretasquesepuedaremarcar,solomencionaremos
algunosquedealgunaformaestnrelacionadasaestetema.El2003laempresaMOLINERALOS
ANGELES,quisocomprobaryfomentarelcultivodeavenaconsemillaLAPEPITABAER,enla
provinciasdeHuaytarayHuancavelica,sintenerresultadosyaquelasemillaqueentregoesta
empresaloscultivaronfueradepocadesiembraenHuaytara,porellonosereportoningntipo
resultado,mientrasqueenHuancavelicasecultivoenlosdistritosdeYauliyNuevoOccorodonde
igualmentese sembr fuera de poca, pero este ultimo distrito aun
mantiene esta variedad, pero su produccin es destinadocomo avena
forrajera, a esto debemos mencionar que tal vezno tuvo xito por
quelas instituciones tampoco apoyaron estainiciativaprivada.
ActualmentelaONGATIYPAQestaimplementadomdulosdemostrativosdecultivodeavena,en3
productores de avena del distrito de Yauli, para el cual hizo
entrega de 25 kg. de avena de la variedad desnuda, y si calculamos
el tamao total de la parcelahabr sido de un cuarto hectrea de
cultivo de
avenaentotal.Manifiestanlosencargadosqueesapersonasrecibieroncapacitacinenelmanejo
agronmico de la avena.

2.4Inters de los Grupos Involucrados
Esteanlisisdeinvolucradosnohaceverlosdiferentesproblemasquepuedantenerlosdiferentes
actores directos o indirectos relacionados al presente estudio, ver
siguiente cuadro. Capacitacin y Asistencia Tcnica para el
Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos
de Mayor Produccin de las Provincias de Huancavelica, Acobamba,
Angaraes, Churcampa y Tayacaja Cuadro N 14: Anlisis de Involucrados
GruposInteresesProblemas Percibidos Recursos Mandatos
Noconocenloscanales de comercializacin Ansiasdeconocery aprender
Nocuentanconcapital de trabajo suficiente
-------------------------- Desconocenelmanejo o de la avena,
porlotantoaplican tcnicas no optimas agronmicAnsiasdeconocery
aprender,cuentancon terrenosapropiadospara el cultivo de la avena
Productoresde Avena

Tenermejoresingresosporel cultivodelaavenayotros productos
agrcolas

Nocuentany desconocenelmanejo demaquinariasparala cosecha de la
avena Ansiasdeconocery aprender Empresas transformadoras locales
Contarcon oferta de avena de buena calidad disponible
Mayorgastoenflete, paraabastecersedela materiaprima,capital de
trabajo reducido Cuentaconmaquinarias para la transformacin
Empresas transformadoras Nacionales Contarcon oferta de avena de
buena calidad disponible Importar avenaCuentanconcapitalde
trabajo,disponible maquinaria optimas Direccin Regionalde
Agricultura fortalecerlasorganizaciones deproductoresypromoversu
integracinbajolosenfoques demanejodecuencasy
cadenasproductivas;fomentar lainnovacintecnolgicay
capacitacinvinculadaala gestinempresarialdel
productoragrario,facilitando asistencia tcnica Recursos
presupuestaleslimitados parapromocionaral cultivo de avena
Cuentaconprofesionales capacitados Capacitacin y Asistencia Tcnica
para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en
Distritos de Mayor Produccin de las Provincias de Huancavelica,
Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja 2.5Definicin del Problema
y sus Causas 2.5.1Definicin del Problema Central En el departamento
de Huancavelica la produccin de avenatuvo un crecimiento hastael ao
2000, peroapartir deeste,laproduccinha estado
diminuyendopaulatinamentehastacasillegarsoloal
50%delao2000,ademssemencionaquelaproduccintieneunatendencianegativa,loquequiere
decir que seguir disminuyendo laproduccin de avena con el pasar de
los aos si es que no se da unasolucin optima, adems que los
rendimientos son menores a otros departamentos como Junn y
Ayacucho, esto porno utilizar semillas debuena calidad, ya que
terrenos apropiadospara este cultivo se tiene. Por las razones
mencionadas principalmente en el diagnostico se ha concluido que el
problema central para este estudio es: Baja productividad de la
Avena en el departamento deHuancavelica 2.5.2Anlisis de Causas y
Efectos
Apartirdelaidentificacindelproblemacentralsehaidentificadolascausasdirectas,causas
indirectas, efectos directos, efectos indirectos yefecto final, tal
como sedetalla a continuacin. Anlisis de Causas: a)Causa directas
Inadecuado uso de las tecnologaspara el cultivo de avena en grano
Escasa promocin de la produccin de la avena en grano b)Causas
indirectas Deficiente aplicacin de tcnicasde pre-siembra, siembra y
labores culturalesde la avena Deficiente aplicacin de tcnicas
decontrol fitosanitariode la avena Uso deficiente de tcnicas para
cosecha Deficiente aplicacin de tcnicas depost-cosecha de la avena
Uso de semillas de baja calidad Escasa Capacitacin y asistencia
tcnica brindada por las instituciones encargadas Desorganizacin de
productoresagrcolas Deficiente canales de informacin de
comercializacin y demanda de la avena por parte de las
instituciones encargadas Anlisis de Efectos: a)Efectos Directos
Bajosniveles de produccin de la avena Capacitacin y Asistencia
Tcnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en
Grano, en Distritos de Mayor Produccin de las Provincias de
Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja b)Efectos
Indirectos Mayores ingresoseconmicos para los productores deavena
Mayor presencia de productores de avena Incremento de
ladisponibilidadpercpitade avena parala poblacin Mejorar el nivel
socioeconmico deproductores de avena Menorconsumo deavena importada
c)Efectos Final Disminucin de los Niveles de Pobreza en el
departamento de Huancavelica Capacitacin y Asistencia Tcnica para
el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en Grano, en
Distritos de Mayor Produccin de las Provincias de Huancavelica,
Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja rbol de Causas y Efectos
Baja productividad dela AVENA en eldepartamento de
HuancavelicaInadecuado uso de lastecnologaspara el cultivo deavena
en granoDesorganizacinde productoresagrcolasDeficiente canalesde
informacin decomercializacin ydemanda de laavena por parte delas
institucionesencargadasUso desemillas debaja
calidadDeficienteaplicacin detcnicasdepre-siembra,siembra y
laboresculturalesde laavenaEscasa Capacitaciny asistencia
tcnicabrindada por lasinstitucionesencargadasEscasa promocin de
laproduccin de la avena engranoBajosniveles de produccin dela
avenaDebil presencia de productoresde avenaMenores
ingresoseconmicospara los productores deavenaDisminucin de
ladisponibilidadpercapitadeavena parala poblacinMayorconsumo
deavenaimportadaIncremento de los Niveles dePobreza en el
departamento deHuancavelicaBajo nivel socioeconomico deproductores
de avenaUso deficientede tcnicaspara cosechaDeficienteaplicacin
detcnicas depost-cosechade la avenaDeficienteaplicacin
detcnicasdecontrolfitosanitariodela avena Capacitacin y Asistencia
Tcnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en
Grano, en Distritos de Mayor Produccin de las Provincias de
Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja 2.6Objetivo
del Proyecto 2.6.1Definicin del Objetivo Para solucionar el
problema central del presenteestudio se plantea el objetivo central
de forma que sea la parte positiva del problema central. Objetivo
Central 2.6.2Anlisis de Medios y Fines
Apartirdelobjetivocentralseplantealosmedios deprimernivel,mediosde
segundonivel,medios fundamentales, fines directos, fines indirectos
y fin ltimo, tal como sedetalla a continuacin. Anlisis de Medios:
a)Medios de primer nivel Adecuado uso de las tecnologaspara el
cultivo de Avena en grano Mayor promocin de la produccin de la
avena en grano b)Medios de Segundo Nivel Produccin orientada al
mercado c) Medios Fundamentales Eficiente aplicacin de tcnicasde
pre-siembra, siembra y labores culturalesde la avena. Eficiente
aplicacin de tcnicas decontrol fitosanitariode la avena. Uso
eficiente de tcnicas para cosecha. Eficiente aplicacin de tcnicas
depost-cosecha de la avena. Uso de semillas de buena calidad. Mayor
Capacitacin y asistencia tcnica brindada por las instituciones
encargadas. Organizacin de productoresagrcolas. Eficiente canales
de informacin de comercializacin y demanda de la avena por parte de
las instituciones encargadas. Anlisis de Fines: a)Fines Directos
Incrementar losniveles de produccin de la avena b)Fines Indirectos
Mayores ingresoseconmicos para los productores deavena Mayor
presencia de productores de avena Incremento de
ladisponibilidadpercapitade avena parala poblacin Mejorar el nivel
socioeconmico deproductores de avena Mejorar la productividad dela
AVENA en el departamento de Huancavelica ProblemaCentral Baja
productividad dela AVENA en el departamento de Huancavelica
Capacitacin y Asistencia Tcnica para el Mejoramiento de la
Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Produccin
de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y
Tayacaja Menorconsumo deavena importada c) Fin ltimo Disminucin de
los Niveles de Pobreza en el departamento de Huancavelica. rbol de
Medios y Fines Mejorar la productividad dela AVENA en
eldepartamento de HuancavelicaIncrementar losniveles de produccin
de la avenaMayor presencia de productoresde avenaMayores
ingresoseconmicospara los productores deavenaIncremento de
ladisponibilidadpercapitadeavena parala poblacinMenorconsumo
deavenaimportadaDisminucin de los Niveles dePobreza en el
departamento deHuancavelicaMejorar el nivelsocioeconmico
deproductores de avenaAdecuado uso de las tecnologaspara el cultivo
de avena en granoOrganizacin deproductoresagrcolasEficiente
canalesde informacin decomercializacin ydemanda de laavena por
parte delas institucionesencargadasUso desemillas debuena
calidadEficienteaplicacin detcnicasdepre-siembra,siembra y
laboresculturalesde laavenaMayor Capacitaciny asistencia
tecnicabrindada por lasinstitucionesencargadasMayor promocin de
laproduccin de la avena engranoUso eficientede tcnicaspara
cosechaEficienteaplicacin detcnicas depost-cosechade la
avenaEficienteaplicacin detcnicasdecontrolfitosanitariodela avena
Capacitacin y Asistencia Tcnica para el Mejoramiento de la
Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Produccin
de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y
Tayacaja 2.7Alternativas de Solucin 2.7.1Anlisis de medios
Fundamentales y Acciones Propuestas Hasta estepunto seha logrado,
identificar el problema y las causas quela producen, asimismo,
yahemos planteado cul es el objetivo central quequeremos alcanzar y
los medios para lograrlo,
esteultimoincluyelosmediosfundamentales,delascualesseplantealasaccionesarealizary
posteriormentelasalternativasdesolucin.Acontinuacinsepresentaelrboldemedios
fundamentales. Medios FundamentalesAsistenciatcnica in
situentcnicasde pre-siembra,siembra,laboresculturalesOrganizacin
deproductoresagrcolasEficiente canalesde informacin
decomercializacin ydemanda de laavena por parte delas
institucionesencargadasUso desemillas debuena
calidadEficienteaplicacin detcnicasdepre-siembra,siembra y
laboresculturalesde laavenaUso eficientede tcnicaspara
cosechaEficienteaplicacin detcnicas depost-cosechade la
avenaEficienteaplicacin detcnicasdecontrolfitosanitariodela
avenaAsistenciatcnica insitu, controlfitosanitarioAsistenciatcnica
in situentcnicasde cosechaAsistenciatcnica insitu entcnicas
depostcosechaUso de semilllavariedad PepitaBaerUso de
semilllavariedadDesnudaCapacitacin enorganizacin
deproductoresCapacitacin encomercializacin(elaboracin deplanes de
negocioe informacin de lademanda de avena) Capacitacin y Asistencia
Tcnica para el Mejoramiento de la Productividad de la Avena en
Grano, en Distritos de Mayor Produccin de las Provincias de
Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja
2.7.2Planteamiento de Proyectos Alternativos A partir deL rbol
anterior se plantea dos alternativas de solucin, tomando en cuenta
las dos acciones
excluyentes(Implementacinycapacitacinenmaquinariaparacosechaycapacitacinenuso
eficientedetcnicastradicionalesparacosecha),mientrasquelasdemssonactividades
complementariasaambasaccionesexcluyentes,acontinuacinsemencionanenlossiguientes
prrafos. Alternativa I Capacitacin Asistencia Tcnica en el manejo
agronmico de la avena en granoa travs de mdulos demostrativo
mediante el uso de la semilla de variedad Pepita Baer y capacitacin
en organizaciny comercializacin a productores de avena en
grano.

Alternativa II Capacitacin Asistencia Tcnica en el manejo
agronmico de la avena en granoa travs de mdulos demostrativo
mediante el uso de la semilla de variedad Desnuda y capacitacin en
organizaciny comercializacin a productores de avena en grano. Se
plantea las siguientes actividades adicionales a ambas alternativas
los cuales son primordiales para el xito del proyecto. Estas
actividades no estn relacionadas a la problemtica del estudiosi no
ms bien a la gestin del proyecto de la avena en grano.
Primero:convocatoriaysensibilizacinparaelinicioyoperacindelproyecto,ademsdelcual
servir para realizar la lnea de base del proyecto (responsabilidad
del coordinador del proyecto). Segundo: Sistematizacin de todas las
actividades del proyecto (responsabilidad del coordinadordel
proyecto). Capacitacin y Asistencia Tcnica para el Mejoramiento de
la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor
Produccin de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes,
Churcampa y Tayacaja III FORMULACION DEL PROYECTO 3.1Ciclo del
Proyecto y Horizonte de Evaluacin 3.1.1Ciclo del Proyecto
Elciclodeproyectodelpresenteestudioestareferidoparacumplirlastresfases:preinversin,
Inversinyfinalmentelapostinversin.Acontinuacinsedetallaladuracindecadaunadelas
fases y etapas antes mencionadas, en el siguiente cuadro. Cuadro N
15: Ciclo del Proyecto ALTERN.INVERSIONElaboracin de POG - POA
IPrimer a CamI y II Unidad I II2 meses Estudio 1 1paaIm10
mesesplementacin del Proyecto (PrimeraCampaa) Global 1 1acin del
Proyecto 1 mes Seleccionados 210 210entos ) 1 mes Pers/capacitados
210 210variedad Pepita Baer) primera campaa7 meses Has/Sembradas
210variedad Desnuda) primera campaa7 meses Has/Sembradas 210bra de
Avena (Nivel Basico) 1 mes Pers/Asistidas 210 210e Avena(Nivel
Basico) 1 mes Pers/Asistidas 210 210ulturales (Nivel Basico) 1 mes
Pers/Asistidas 210 210e la Avena(Nivel Basico) 1 mes Pers/Asistidas
210 210Nivel Basico) Pers/Asistidas 210 210ha de Avena(Nivel
Basico) 1 mes Pers/Asistidas 210 210planes deplanes de negocio de
la Avena PrimerConvocatoria y Sensibilizacin para el Inicio y
OperCapacitacin en Organizacin de productores (5 evInstalacin de
centros pilotos de cultivo de avena (Instalacin de centros pilotos
de cultivo de avena (Asistencia Tecnica in situ en tcnicas de pre -
siemAsistencia Tcnica in situ en tcnicas desiembra dAsistencia
Tcnica in situ en tcnicas de Labores CAsistencia Tcnica in situ
enControl Fitosanitario dAsistencia Tcnica in situ enCosecha de
Avena(Asistencia Tcnica in situ en tcnicas de post
cosecCapacitacinen Comercializacin y Elaboracin dea 1 mes
Pers/capacitados 210 2102 meses Estudio 1 1 Elaboracin delPOA
IISegunda CampaaIm10 mesesplementacin del Proyecto (Segunda Campaa)
Global 1 1variedad Pepita Baer) Segunda campaa7 meses Has/Sembradas
210variedad Desnuda) Segunda campaa7 meses Has/Sembradas 210bra de
Avena (Nivel Intermedio) 1 mes Pers/Asistidas 210 210e Avena (Nivel
Intermedio) 1 mes Pers/Asistidas 210 210ulturales(Nivel Intermedio)
1 mes Pers/Asistidas 210 210e la Avena(Nivel Intermedio) 1 mes
Pers/Asistidas 210 210Nivel Intermedio) 1 mes Pers/Asistidas 210
210ha de Avena(Nivel Intermedio) 1 mes Pers/Asistidas 210 2102
meses Documentos 1 18 aos*10 aoscinInstalacin de centros pilotos de
cultivo de avena (Instalacin de centros pilotos de cultivo de avena
(Asistencia Tecnica in situ en tcnicas de pre - siemAsistencia
Tcnica in situ en tcnicas desiembra dAsistencia Tcnica in situ en
tcnicas de Labores CAsistencia Tcnica in situ enControl
Fitosanitario dAsistencia Tcnica in situ enCosecha de
Avena(Asistencia Tcnica in situ en tcnicas de post
cosecSistematizacin del ProyectoPOST- INVERSIONOperacin y
mantenimientoEvaluacin expostDescripMetas/ Alternativa Fuente:
Elaboracin propia, cabe recordar que algunas de las etapas son
paralelas a otras. * Se inicia del 2do ao (desde el inicio de la
2da campaa de produccin)
Delcuadroanteriorsepuedeobservarqueelperiododeinversintieneunaduracinde02aos,
estoporqueseharaniveldepilotosconparcelasdemostrativasyobservarlosresultadosen2
campaa agrcolas.

3.1.2Horizonte de Evaluacin del Proyecto
Elhorizontedeevaluacindelproyectotieneunaduracinde10aos,talcomoloestipulael
anexo SNIP 09 Parmetros deEvaluacin. Del DGPM. Capacitacin y
Asistencia Tcnica para el Mejoramiento de la Productividad de la
Avena en Grano, en Distritos de Mayor Produccin de las Provincias
de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja 3.2Fases
y Etapas de Alternativas del Proyecto 3.2.1Cronograma de
Actividades Presupuestado Grafico N 04: Cronograma de Actividades
Presupuestado Alternativa I 2 4 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24INVERSIONElaboracin de POG - POA
IPrimer a CampaaImplementacin del Proyecto (PrimeraCampaa)
123200Convocatoria y Sensibilizacin para el Inicio y Operacin del
Proyecto 12404Capacitacin en Organizacin de productores (5 eventos
)19456Instalacin de centros pilotos de cultivo de avena Primera
campaaAsistencia Tecnica in situ en tcnicas de pre - siembra de
Avena (Nivel Basico) 1512Capacitacin in situ en tcnicas desiembra
de Avena(Nivel Basico) 1512Asistencia Tcnica in situ en tcnicas de
Labores Culturales (Nivel Basico) 1512Asistencia Tcnica in situ
enControl Fitosanitario de la Avena(Nivel Basico) 1512Asistencia
Tcnica in situ enCosecha de Avena(Nivel Basico) 1512Asistencia
Tcnica in situ en tcnicas de post cosecha de Avena(Nivel Basico)
1512Capacitacin en Comercializacin y Elaboracinplanes de negocio de
la Avena Primera Campaa (5 eventos)Elaboracin delPOA IISegunda
CampaaImplementacin del Proyecto (Segunda Campaa) 85500Asistencia
Tecnica in situ en tcnicas de pre - siembra de Avena (Nivel
Intermedio) 1512Asistencia Tcnica in situ en tcnicas desiembra de
Avena (Nivel Intermedio) 1512Asistencia Tcnica in situ en tcnicas
de Labores Culturales(Nivel Intermedio) 1512Asistencia Tcnica in
situ enControl Fitosanitario de la Avena(Nivel Intermedio)
1512Asistencia Tcnica in situ enCosecha de Avena(Nivel Intermedio)
1512Asistencia Tcnica in situ en tcnicas de post cosecha de
Avena(Nivel Intermedio) 1512Sistematizacin del Proyecto 7950Gastos
Generales (8% del Costo Directo)Imprevistos (2% del Costo
Directo)POST- INVERSIONOperacin del Proyecto36600 36600
36600Mantenimiento del Proyecto 5000 5000 5000Evaluacin expost X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XDescripcinAos0
1Meses45920.13 10898.161000036700923056500011480.03 2724.54
Capacitacin y Asistencia Tcnica para el Mejoramiento de la
Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Produccin
de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y
Tayacaja Grafico N 05: Cronograma de Actividades Presupuestado
Alternativa II 2 3 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24INVERSIONElaboracin de POG - POA IPrimer a
CampaaImplementacin del Proyecto (PrimeraCampaa) 123200Convocatoria
y Sensibilizacin para el Inicio y Operacin del Proyecto
12404Capacitacin en Organizacin de productores (5 eventos
)19456Instalacin de centros pilotos de cultivo de avena Primera
campaaAsistencia Tecnica in situ en tcnicas de pre - siembra de
Avena (Nivel Basico) 1512Capacitacin in situ en tcnicas desiembra
de Avena(Nivel Basico) 1512Asistencia Tcnica in situ en tcnicas de
Labores Culturales (Nivel Basico) 1512Asistencia Tcnica in situ
enControl Fitosanitario de la Avena(Nivel Basico) 1512Asistencia
Tcnica in situ enCosecha de Avena(Nivel Basico) 1512Asistencia
Tcnica in situ en tcnicas de post cosecha de Avena(Nivel Basico)
1512Capacitacin en Comercializacin y Elaboracinplanes de negocio de
la Avena Primera Campaa (5 eventos)Elaboracin delPOA IISegunda
CampaaImplementacin del Proyecto (Segunda Campaa) 85500Asistencia
Tecnica in situ en tcnicas de pre - siembra de Avena (Nivel
Intermedio) 1512Asistencia Tcnica in situ en tcnicas desiembra de
Avena (Nivel Intermedio) 1512Asistencia Tcnica in situ en tcnicas
de Labores Culturales(Nivel Intermedio) 1512Asistencia Tcnica in
situ enControl Fitosanitario de la Avena(Nivel Intermedio)
1512Asistencia Tcnica in situ enCosecha de Avena(Nivel Intermedio)
1512Asistencia Tcnica in situ en tcnicas de post cosecha de
Avena(Nivel Intermedio) 1512Sistematizacin del ProyectoOperacincon
ProyectoMantenimiento con ProyectoPOST- INVERSIONOperacin del
Proyecto36600 36600 36600Mantenimiento del Proyecto 5000 5000
5000Evaluacin expost X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
XDescripcinAos0 1Meses1000032255223056500042363.57 10898.1610590.89
2724.547950 Capacitacin y Asistencia Tcnica para el Mejoramiento de
la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor
Produccin de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes,
Churcampa y Tayacaja 2 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24INVERSIONElaboracin de POG - POA I
EstudiosPrimer a CampaaImplementacin del Proyecto (PrimeraCampaa)
1Convocatoria y Sensibilizacin para el Inicio y Operacin del
Proyecto210Capacitacin en Organizacin de productores (5 eventos )
210Instalacin de centros pilotos de cultivo de avena Primera
campaaAsistencia Tecnica in situ en tcnicas de pre - siembra de
Avena (Nivel Basico)210Capacitacin in situ en tcnicas desiembra de
Avena(Nivel Basico) 210Asistencia Tcnica in situ en tcnicas de
Labores Culturales (Nivel Basico) 210Asistencia Tcnica in situ
enControl Fitosanitario de la Avena(Nivel Basico) 210Asistencia
Tcnica in situ enCosecha de Avena(Nivel Basico) 210Asistencia
Tcnica in situ en tcnicas de post cosecha de Avena(Nivel Basico)
210Capacitacin en Comercializacin y Elaboracinplanes de negocio de
la Avena Primera Campaa (5 eventos)Elaboracin delPOA IISegunda
CampaaImplementacin del Proyecto (Segunda Campaa) 1Instalacin de
centros pilotos de cultivo de avena Segunda CampaaAsistencia
Tecnica in situ en tcnicas de pre - siembra de Avena (Nivel
Intermedio 210Asistencia Tcnica in situ en tcnicas desiembra de
Avena (Nivel Intermedio) 210Asistencia Tcnica in situ en tcnicas de
Labores Culturales(Nivel Intermedio) 210Asistencia Tcnica in situ
enControl Fitosanitario de la Avena(Nivel Intermedio) 210Asistencia
Tcnica in situ enCosecha de Avena(Nivel Intermedio) 210Asistencia
Tcnica in situ en tcnicas de post cosecha de Avena(Nivel Intermedio
210Sistematizacin del ProyectoGastos Generales (8% del Costo
Directo)Imprevistos (2% del Costo Directo)POST- INVERSIONOperacin
del Proyecto Mantenimiento del Proyecto X X X XEvaluacin expost X X
X XEvaluacin expost X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
XGlobal 1.00 1.00Pers/AsistidasDocumento 1Global 1.00
1.00Pers/AsistidasPers/AsistidasPers/AsistidasPers/AsistidasGlobalHas/Sembradas
210Pers/AsistidasPers/capacitados
2101Pers/AsistidasPers/AsistidasPers/AsistidasPers/AsistidasHas/Sembradas
210Pers/AsistidasPers/Asistidas2.00GlobalSeleccionadosPers/capacitadosDescripcin
Unidad de MedidaAos0 1Meses Grafico N 06: Cronograma de Actividades
por Metas Alternativa I y II 3.2.2Cronograma de Actividades por
Metas Fsicas Capacitacin y Asistencia Tcnica para el Mejoramiento
de la Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor
Produccin de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes,
Churcampa y Tayacaja 3.3Anlisis de la Demanda 3.3.1Servicio que el
Proyecto Alternativo Ofrecer El proyecto pretende fortalecer las
capacidades productivas, organizativas a los productores de avena
en grano; a travs de capacitaciones yasistencia tcnica este ultimo
en centros pilotos de cultivo de avena. Por lo tanto, el proyecto
brindara los siguientes servicios: a)Capacitacin en Organizacin de
asociaciones por lugares o reas.
b)ServiciodeAsistenciatcnicaenconocimientosagronmicos(pre-siembra,siembra,cosecha,laboresculturales,controlfitosanitarioypost-cosecha)porfamiliasquetenganunidades
agrcolas. c)Capacitacin en comercializacin, por familias que
tenganunidades agrcolas.

3.3.2Poblacin de Referencia
Lapoblacindereferenciaestaconformadoportodalapoblacindelosdistritosqueactualmente
estncultivandoavenaengrano,abarca36distritosenlas05provincias,enlaprovinciade
Huancavelicasetiene16distritosquehacenunapoblacintotalde130,053habitantes,enla
provincia de Acobamba tambin se abarca 05 distritos con una
poblacin de 55,464 habitantes, en la provincia de Angaraes se
abarca 06 distritos con una poblacin de 46,352 habitantes, en la
provincias
deChurcampaseabarca05distritosconunapoblacinde27,416habitantesyenlaprovinciade
Tayacaja se tiene 04 distritos con 38606 habitantes;todo ello
proyectado al ao 20083.En total en las 5 provincias se tiene
297,881 habitantes en total, tal como se aprecia en el cuadro
siguiente. 3 Se proyecto la poblacin al 2008 con la Tasa
Intercensal1.2% obtenida de la fuente del INEI Ao 2007 Capacitacin
y Asistencia Tcnica para el Mejoramiento de la Productividad de la
Avena en Grano, en Distritos de Mayor Produccin de las Provincias
de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y Tayacaja Cuadro N
16: Poblacin de Referencia HUANCAVELICA 125472 50873 79170
130043HUANCAVELICA 37184 34353 4185 38539ACOBAMBILLA 3521 546 3103
3649ACORIA 27713 2513 26209 28723CONAICA 1307 742 613 1355CUENCA
2669 507 2259 2766HUACHOCOLPA 3255 1806 1568 3374HUANDO 8678 1403
7591 8994HUAYLLAHUARA 1613 883 789 1672LARIA 1391 439 1002
1442MANTA 1244 253 1036 1289MOYA 1706 404 1364 1768NUEVO OCCORO
2638 677 2057 2734PALCA 3527 862 2793 3656PILCHACA 790 497 321
819VILCA 3123 245 2992 3237YAULI 25113 4742 21286 26028ACOBAMBA
53514 12450 43014 55464ACOBAMBA 10157 4836 5691 10527ANDABAMBA 4082
1341 2890 4231ANTA 6466 394 6308 6702PAUCARA 26018 3969 22997
26966ROSARIO 6791 1909 5130 7038ANGARAES 44723 11435 34917
46352LIRCAY 24551 7013 18433 25445ANCHONGA 7282 1115 6432
7547CCOCHACCASA 3532 1545 2116 3661CONGALLA 4762 927 4008 4935SANTO
TOMAS DE PATA 1386 297 1139 1436SECCLLA 3210 537 2790 3327CHURCAMPA
26452 3066 24349 27416ANCO 9373 777 8937 9714EL CARMEN 3195 221
3091 3311LOCROJ A 4930 1282 3828 5110PACHAMARCA 3007 202 2915
3117PAUCARBAMBA 5947 584 5579 6164TAYACAJA 37249 7262 31344
38606ACOSTAMBO 5072 1007 4250 5257COLCABAMBA 21593 2489 19891
22380AHUINPUQUIO 2599 1807 886 2694PAZOS 7985 1959 6317 8276Total
287410 85087 212795 297881Pobl acin 2005Pobl acin Total
2008DISTRITOS Poblacin Urbana 2008Pobl acin Total 2008Pobl aci n
Rural 2008 FUENTE: INEI-Hvca. Censo 2005, y Boletn especial N 16
del INEI. 3.3.3Poblacin Afectada Mientras que la poblacin afectada
del proyecto es toda la poblacin rural de los distritos antes
mencionadosenelcuadroanterior,segnelltimocensosetieneelporcentajedela
poblacinruralquienessededicanalasactividadesagropecuarias.Estaspersonassonlas
que demandan servicios de asistencia o capacitacin. Para obtener el
nmero de familias se dividi el nmero de personaspor el ndice 4.6,
el cual es el nmero de personas que conforma una familia segn el
INEI. Capacitacin y Asistencia Tcnica para el Mejoramiento de la
Productividad de la Avena en Grano, en Distritos de Mayor Produccin
de las Provincias de Huancavelica, Acobamba, Angaraes, Churcampa y
Tayacaja Cuadro N 17: Poblacin Afectada HUANCAVELICA 125472 50873
79170 17211HUANCAVELICA 37184 10.86% 34353 4185 910ACOBAMBILLA 3521
85.03% 546 3103 675ACORIA 27713 91.25% 2513 26209 5698CONAICA 1307
45.22% 742 613 133CUENCA 2669 81.68% 507 2259 491HUACHOCOLPA 3255
46.48% 1806 1568 341HUANDO 8678 84.40% 1403 7591 1650HUAYLLAHUARA
1613 47.18% 883 789 171LARIA 1391 69.52% 439 1002 218MANTA 1244
80.39% 253 1036 225MOYA 1706 77.14% 404 1364 297NUEVO OCCORO 2638
75.25% 677 2057 447PALCA 3527 76.41% 862 2793 607PILCHACA 790
39.24% 497 321 70VILCA 3123 92.44% 245 2992 650YAULI 25113 81.78%
4742 21286 4627ACOBAMBA 53514 12450 43014 9351ACOBAMBA 10157 54.06%
4836 5691 1237ANDABAMBA 4082 68.30% 1341 2890 628ANTA 6466 94.12%
394 6308 1371PAUCARA 26018 85.28% 3969 22997 4999ROSARIO 6791
72.88% 1909 5130 1115ANGARAES 44723
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